

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1							
1	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่แล้วยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
2	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาทักษะนักศึกษา	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่แล้วยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
4	โครงการพัฒนานักศึกษาปริญญาโท	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท	3,000.00	0.00	3,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
6	โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	20,000.00	6,720.00	13,280.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่แล้วยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
7	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	1 - 31 มี.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์	15,000.00	5,130.00	9,870.00	1 ก.พ.-30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน	35,000.00	33,219.00	1,781.00	24 ม.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมปศุสัตว์เกษตรแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
11	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	22,000.00	0.00	20,000.00	1 - 30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
12	โครงการฟูลเกม	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 31 ส.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
13	โครงการพัฒนาและนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่การเรียนการสอน	40,000.00	4,620.00	35,380.00	1 ต.ค.68 - 30 เม.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ต.ค.- พ.ย.68 วิชาภูมิคอ.3 และมคอ.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ย.-ธ.ค.68 ชี้แจงแผนฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลฯ/เผยแพร่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) พ.ย.68 - มี.ค.69 จัดทำสัมมนาหลักสูตร ม.ค.-มี.ค.69 ติดตามการจัดทำการประเมินรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 มี.ค.-เม.ย.69 ประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรสู่การสอน ก.พ.69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
14	โครงการบริหารรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตฯ	300,000.00	144,751.68	155,248.32	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	เชิญอาจารย์พิเศษสอนทฤษฎีและพยาบาลที่เลี้ยงในแหล่งฝึก ต.ค.68 - พ.ค.69 ประสานงานกับแหล่งฝึกและชี้แจงแผนฝึก และส่งนักศึกษาฝึกงาน ต.ค.68 - พ.ค.69
15	โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางห้องสมุด	400,000.00	219,444.95	180,555.05	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	สำรวจความต้องการหนังสือและตำรา พ.ย.-ธ.ค.68 จัดซื้อหนังสือ ตำราแบบเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ค.68 - พ.ค.69 ต่ออายุวารสาร ธ.ค.68 - พ.ค.69
16	โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล	650,000.00	81,180.90	568,819.10	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	จัดซื้ออุปกรณ์ทางการพยาบาล พ.ย.68 - พ.ค.69
17	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21	280,000.00	54,260.44	225,739.56	1 ก.พ. - 31 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี ทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ ก.พ.-ก.ค.69 ทิวสอบใบประกอบวิชาชีพ มี.ค.69 ประเมินสมรรถนะชั้นปี/ กิจกรรมจัดสอบความรู้รอบยอด พ.ค.-ก.ค.69 จัดสอบความรู้รอบยอด ก.พ.-ก.ค.69 การประกวด การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก.พ.- ส.ค.69 ศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ค.69
18	โครงการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	480,000.00	117,526.10	362,473.90	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 4 มี.ย.69 จัดการเรียนการสอนรุ่น 3 ต.ค.68 - ก.ย.69
19	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1	256,210.00	137,725.50	118,484.50	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2569 เป็นไปตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569 นักศึกษาได้รับความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาชั้นปีที่ 1 รวมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นพื้นฐาน และต่อยอดในการเรียนรู้รายวิชาในชั้นปีที่ 2 - 3 และระดับชั้นคลินิกต่อไป (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)
20	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2	888,960.00	116,418.00	772,542.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	นักศึกษาแพทย์มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานและต่อยอดในการเรียนรู้รายวิชาชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นคลินิกต่อไป (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
21	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3	927,880.00	210,395.22	717,484.78	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	นักศึกษาที่เรียนจบแต่ละรายวิชา สามารถเข้าใจหลักการเนื้อหาและ ปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียนในชั้น คลินิก ตลอดจนนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของตนเองได้ ต่อไปในอนาคต จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการ รายวิชาต่าง ๆ (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)
22	โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	517,760.00	155,896.00	361,864.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ 10th CMU-IMC2025 Basic To Clinical Anatomical Pathology วันที่ 4-8 ธันวาคม 2568 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23	โครงการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานสู่คลินิก	329,500.00	118,216.50	211,283.50	1 พ.ย.68 - 31 มี.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศ.ปี 3/68 และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานตาม เกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ชั้นที่ 1 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569 และกิจกรรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐานสู่ชั้นคลินิก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
24	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบประมวลความรู้ ชั้นที่ 1	122,500.00	34,050.00	88,450.00	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการการวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้ชั้นที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2568 (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569
25	โครงการตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์และ ติดตามบัณฑิตแพทย์	47,200.00	10,890.00	36,310.00	21,24,-25 พ.ย.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 21,24,25 พ.ย.68
26	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต	303,800.00	0.00	303,800.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนพ.ย.68 - เดือนก.ย.69
27	โครงการเสริมความรู้ศัพท์แพทย์กรีกและ ละติน	39,900.00	31,977.00	7,923.00	1 ต.ค.68 - 31 ม.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการอบรมทักษะพื้นฐานทางคลินิก ด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น	13,150.00	5,460.00	7,690.00	24 ม.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 24 ม.ค.69 การบรรยายให้ความรู้และการฝึก ทักษะการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย ณ อาคารคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
29	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์สู่ชั้นคลินิก	110,000.00	90,755.00	19,245.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	107,700.00	0.00	107,700.00	1 มี.ค.- 30 เม.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.69
31	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต	45,120.00	0.00	45,120.00	1 มิ.ย.- 15 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเปิดเทอมในเดือนมิ.ย.69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
32	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตแพทย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568	47,000.00	0.00	47,000.00	1 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
33	โครงการบอขทอฝัน	149,590.00	147,040.00	2,550.00	7-9 พ.ย.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาแพทย์	4,800.00	0.00	4,800.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนธ.ค.68 - ก.ค.69
35	โครงการพัฒนาเครื่องมือและแบบ ประเมินสมรรถนะผู้เรียน	79,000.00	0.00	79,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนพ.ย.68 - เดือนก.ย.69
36	โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2569	650,000.00	169,685.00	480,315.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569 (รอบที่ 1 Portfolio) ในวันที่ 20-23 ก.พ. 69
37	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (Road Show)	53,200.00	37,630.00	15,570.00	11,13,18,20,25-26 พ.ย. - 2,4 ธ.ค.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการเสริมความรู้ศัพท์แพทย์กรีกและ ละติน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2569	53,680.00	0.00	53,680.00	1 มิ.ย.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
39	โครงการเตรียมความพร้อมจัดทำร่าง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	200,000.00	0.00	200,000.00	1 มิ.ย.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
40	โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน การแพทย์	200,000.00	0.00	200,000.00	1 มิ.ย.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
41	โครงการบอขอ ดีหอ วีล่ายห์ (หมอ 3 จังหวัด)	47,600.00	0.00	47,600.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
42	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ การประเมินผลทักษะด้านวัฒนธรรม	72,800.00	0.00	72,800.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
43	โครงการมิกานันพื้นถิ่น แดนพทุ วัฒนธรรม	21,000.00	12,034.00	8,966.00	1 ม.ค.-28 ก.พ.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา แพทย์ Prince Mahidol Award Youth Program	320,000.00	0.00	320,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
45	โครงการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาแพทย์ (Change Agent Bootcamp)	154,700.00	0.00	154,700.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
46	โครงการ soft skill booster	137,900.00	0.00	137,900.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
47	โครงการพืชมอชอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	26,450.00	0.00	26,450.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
48	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569	10,000.00	9,830.00	170.00	10 ม.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการค่ายพิรุณแรกแย้ม ประจำปีการศึกษา 2569	54,000.00	0.00	54,000.00	1 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
50	โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ แห่งประเทศไทย (สพท)	130,000.00	0.00	130,000.00	1 ม.ค.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
51	โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2568	14,700.00	0.00	14,700.00	1 ม.ค.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
52	โครงการพัฒนาศูนย์นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มนร.สู่การขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม	24,480.00	0.00	24,480.00	1 พ.ค.- 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
53	โครงการค่ายจริยธรรมสัณยจร ประจำปี 2569	86,828.00	0.00	86,828.00	1 - 31 พ.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
54	โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2568	543,000.00	118,800.00	424,200.00	1 - 31 ม.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วิทย์ แพทย์ ศิลป์	31,400.00	0.00	31,400.00	1 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
56	โครงการกีฬาพิรุณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2569	165,000.00	0.00	165,000.00	1 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
57	โครงการหมอรา ปันฝัน สานพหุวัฒนธรรม	20,000.00	0.00	20,000.00	1 พ.ค.- 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
58	โครงการพัฒนาและทบทวนข้อสอบ	168,720.00	29,500.00	139,220.00	1 ม.ค.-30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
59	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และประเมินผลตามสมรรถนะของผู้เรียน	432,000.00	154,625.00	277,375.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 อบรมในหัวข้อ Turning Contest into Play : Creating Classroom Games for Preclinical Learning วันที่ 14 พ.ย.68 ณ ห้อง MD102 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
60	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	151,500.00	0.00	151,500.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
61	โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ปรึกษา	58,400.00	0.00	58,400.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
62	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพนักศึกษแพทย	112,800.00	10,800.00	102,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
63	โครงการ I Care U	36,000.00	0.00	36,000.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
64	โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม ณ ต่างประเทศ	192,000.00	0.00	192,000.00	1 พ.ค.-30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
65	โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของ นศพ. ณ ต่างประเทศ	2,500,000.00	1,857,873.40	642,126.60	1 มี.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการในวันที่ 30 มี.ค.69 พิธีเปิดและปฐมฤกษ์โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และในวันที่ 4 - 18 เม.ย.69 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ
66	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	160,000.00	34,500.00	125,500.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
67	โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	110,000.00	104,692.00	5,308.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	40,000.00	37,813.00	2,187.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
69	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	80,000.00	33,965.00	46,035.00	1 พ.ย.68 -30 ก.ย.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
70	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	40,000.00	6,150.00	33,850.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.68	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
71	โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
72	โครงการพิภูลเกมส์	35,000.00	0.00	35,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
73	โครงการ Inthanin Connect	103,000.00	20,000.00	83,000.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
74	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	113,000.00	1,700.00	111,300.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
75	โครงการ FMS on Tour แนวแสสู่จร สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ	30,000.00	14,980.00	15,020.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
76	โครงการแนะแนวการศึกษาและคัดเลือก นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	20,000.00	0.00	20,000.00	1 มี.ค. - 31 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารคามนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2569 รอบที่ 2 ประเภท Quota ระหว่างวันที่ 7 มี.ค.-19 เม.ย.69 เปิดรับ สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 รอบ Quota หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษาและกำหนดการรายงานตัว ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2569 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มี.ค.69
77	โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษาใน หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม	5,000.00	2,880.00	2,120.00	1 มี.ค. - 31 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 4 มี.ค.69 ณ โรงพยาบาลรามัน สัมมนาประสบการณ์ฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568 วันอังคารที่ 24 มี.ค.69 ณ ห้อง ST 305 เวลา 08.40 น. 16.00
78	โครงการโครงการนักศึกษาและการ นำเสนอผลงานวิชาการ	29,000.00	12,120.00	16,880.00	1 - 31 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เตรียมงานสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาที่จะจัดใน วันที่ 7 เม.ย.69 นักศึกษาสอบจบ จำนวน 9 คน
79	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนก้าว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	10,000.00	0.00	10,000.00	1 พ.ค. - 15 มิ.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินการร่างเล่มปรับปรุงหลักสูตร
80	โครงการพัฒนาระบบนิเวศ บ่มเพาะการ เป็นผู้ประกอบการ Start up และสร้าง นวัตกรรม	50,000.00	21,600.00	28,400.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในเดือนมี.ค.69 ไม่มีการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
81	โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	10,000.00	2,375.00	7,625.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นำเสนอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ เรื่อง ความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส โดย น.ส.อัสมะ อาแว นักศึกษาป.โท สาขาวิชาชีวประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพุธที่ 1 เม.ย.69 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
82	โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	52,944.00	12,100.00	40,844.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ AI สำหรับการเรียนรู้และงานวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 18 มี.ค.69 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
83	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร	10,000.00	0.00	10,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิตา สมานพามา เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 11 มี.ค.69 ณ ST401 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
84	โครงการปัจฉิมนิเทศและบายซีเนียร์ Bye Senior	20,000.00	3,750.00	16,250.00	7 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมีบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจสู่วัยทำงาน จากนายแพทย์กัฟสัน ดอเลาะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเวทีเสวนา เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่าเหลือองปริติยธร ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.69 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
85	โครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	10,000.00	1,360.00	8,640.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทัศนศึกษาในรายวิชานิวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 วันที่ 11 มี.ค.69 ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) อ.สุไหงโกกลก จ.นราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
86	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	406,800.00	165,512.14	241,287.86	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในเดือนมี.ค.69 ไม่มีการดำเนินการ
87	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	35,000.00	10,025.00	24,975.00	1 ม.ค. - 30 พ.ค.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในเดือนมี.ค.69 ไม่มีการดำเนินการ และจะดำเนินการอีกครั้งภาคเรียนที่ 1/69
88	โครงการ Smart Start สู่อนาคต	45,000.00	40,700.00	4,300.00	2 มี.ค.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ	มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.69 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดีชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
89	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนา soft skill	56,000.00	14,900.00	41,100.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ	กิจกรรมศิลปกรรมนำชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.69 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 3 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์
90	โครงการแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	30,000.00	14,800.00	15,200.00	31 มี.ค.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 ในวันอังคารที่ 31 มี.ค.69 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น 3 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	โครงการปัจฉิมนิเทศและงาน PROM	50,000.00	48,000.00	2,000.00	31 มี.ค.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ	กิจกรรม PNU WITTAYANUSORN The Oscar Gala Night -Senior Prom ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	โครงการสำรวจภาคสนามคณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะฯ มีโอกาสนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาคณะฯ
93	โครงการสหกิจศึกษา	70,000.00	42,786.00	27,214.00	1 ม.ค. -31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำงานจริงในสถานประกอบการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับสถานประกอบการฯ
94	โครงการเพิ่มสมรรถนะบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	300,000.00	140,530.00	159,470.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จัดหาวัสดุฝึกในรายวิชาภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้ทักษะในการปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
95	โครงการการแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ/นานาชาติ	60,000.00	0.00	60,000.00	1 ม.ค. - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษาและอาจารย์ในคณะฯ ประชาสัมพันธ์คณะฯ ผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผลงานแข่งขัน
96	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักศึกษาด้านระบบฯ	30,000.00	14,000.00	16,000.00	1 ก.พ. - 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ อีกทางหนึ่ง
97	โครงการสำรวจความต้องการและความคาดหวังฯ	3,000.00	0.00	3,000.00	1 ม.ค.-31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการโดยการทราบข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) นำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
98	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนฯ	50,000.00	0.00	50,000.00	1 ม.ค. - 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
99	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการยังไม่มีดำเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด
100	โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค.- 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
101	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์	27,000.00	21,800.00	5,200.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
102	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Active Learning)	12,000.00	0.00	12,000.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
103	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TechBiz starter)	10,000.00	10,000.00	0.00	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน	58,000.00	58,000.00	0.00	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน วิศวกรจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อกระตุ้นความพร้อมต่อการทำงาน	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค.- 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
106	โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท	50,000.00	14,900.00	35,100.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
107	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาโท	50,000.00	33,078.00	16,922.00	1 - 30 พ.ย.68	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	โครงการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	20,000.00	4,050.00	15,950.00	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
109	โครงการกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และแข่งขันทักษะทางวิชาการ	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ม.ค. - 28 ก.พ.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน	26,400.00	6,400.00	20,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
111	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	90,000.00	6,000.00	84,000.00	1 มี.ค.-30 มิ.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
112	โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องกิจกรรมนักศึกษา	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ม.ค. 31 เม.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
113	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา	38,800.00	38,800.00	0.00	1 ม.ค. 31 เม.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
114	โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี	49,000.00	49,000.00	0.00	1 ม.ค. 31 เม.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
115	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเชิงรุก	127,000.00	0.00	127,000.00	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
116	โครงการเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมพื้นฐานด้านวิศวกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	50,000.00	30,750.00	19,250.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
117	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท	40,000.00	40,000.00	0.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ โครงการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
118	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน การศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์	288,000.00	265,000.00	23,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.69	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ปี 67 - 69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
119	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาและสมรรถนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	40,000.00	14,598.00	25,402.00	17 พ.ย.68 - 28 ส.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
120	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานประกอบการภายในและต่างประเทศ	120,000.00	36,000.00	84,000.00	15 พ.ย.68 - 30 ส.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
121	โครงการสหกิจศึกษาพาสานทักษะสู่ความพร้อมทางอาชีพ	50,000.00	4,800.00	45,200.00	1 พ.ย.68 - 19 พ.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
122	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาต่างประเทศเพื่อธุรกิจบริการปีการศึกษา 2570	10,840.00	0.00	10,840.00	12 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
123	โครงการ LA Road to Schools และรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์	15,000.00	3,860.00	15,000.00	1 ต.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
124	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สังคมนวัตกรรม	10,000.00	2,300.00	10,000.00	1 ม.ค.-30 มิ.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
125	โครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LA-LLLs)	40,000.00	0.00	40,000.00	1 ม.ค. - 16 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	เสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา พัฒนาศักยภาพและติดตามการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) เป็นโครงการต่อเนื่องจึงยังไม่แล้วเสร็จ
126	โครงการสายใยรักอุณากรรณ	50,000.00	20,000.00	30,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
127	โครงการ Sport for Life (กีฬาเพื่อชีวิต)	35,000.00	0.00	35,000.00	15 พ.ค.- 30 ก.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
128	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	13,000.00	0.00	13,000.00	1 ม.ค. - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
129	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ (นศ.มหาดบัณฑิต)	10,500.00	10,500.00	0.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
130	โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา	8,500.00	2,300.00	6,200.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
131	โครงการมหกรรมวิชาการอิสลาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	22,000.00	21,980.00	20.00	9 - 13 ก.พ.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
132	โครงการเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร	7,000.00	0.00	7,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
133	โครงการยิงแอดเพื่อการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีการศึกษา 2569	12,000.00	0.00	12,000.00	1 - 30 ม.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
134	โครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	18,000.00	16,040.00	1,960.00	1 - 31 มี.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	17,500.00	1,500.00	16,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
136	โครงการพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา	5,600.00	600.00	5,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
137	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	7,000.00	0.00	7,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
138	โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	10,000.00	10,000.00	0.00	1 - 30 พ.ย.68	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	7,000.00	7,000.00	0.00	1 - 30 พ.ย.68	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	5,000.00	5,000.00	0.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา	3,000.00	0.00	3,000.00	1 มี.ค. - 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
142	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	5,000.00	0.00	5,000.00	1 เม.ย.- 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
143	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000.00	5,000.00	0.00	1 - 31 ม.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
144	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม ออท	137,740.00	100,000.00	37,740.00	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราวีวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
145	โครงการจัดซื้อหนังสือทรัพยากรห้องสมุด	80,000.00	0.00	80,000.00	1 พ.ค.-31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราวีวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
146	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	50,400.00	40,400.00	50,400.00	1 พ.ค.- 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราวีวาส	มีการเบิกจ่ายบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ โครงการจะดำเนินช่วงไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
147	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ	15,000.00	0.00	15,000.00	1 พ.ค.-31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
148	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา	20,000.00	20,000.00	0.00	1 มี.ค.-31 พ.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	โครงการแนะแนวการศึกษา	20,000.00	2,000.00	18,000.00	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
150	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
151	โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศแบบมีปริญญาและไม่มีปริญญา	40,000.00	0.00	40,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
152	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	5,000.00	5,000.00	0.00	1 ธ.ค.68 - 30 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน	25,000.00	0.00	25,000.00	1 ม.ค. - 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
154	โครงการอบรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	5,000.00	5,000.00	0.00	5 ม.ค. - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	โครงการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี	10,000.00	0.00	10,000.00	1 มี.ค.- 31 พ.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
156	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ	100,000.00	97,700.00	2,300.00	1 ม.ค. - 28 ก.พ.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000.00	5,000.00	0.00	1 ม.ค. - 28 ก.พ.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินการเพื่อให้ นักศึกษาระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ทุกสาขาวิชา ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
158	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
159	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานระดับหลักสูตร	50,000.00	0.00	50,000.00	1 เม.ย.- 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
160	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ	5,000.00	5,000.00	0.00	19 พ.ย.68 - 28 ก.พ.69	วิทยาลัยเทคนิคยราวีราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
161	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	5,000.00	5,000.00	0.00	1 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	20,000.00	15,000.00	5,000.00	1 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ก.ค.-30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
164	โครงการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	10,000.00	0.00	10,000.00	1 -30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
165	โครงการจัดทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค.- 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
166	โครงการจัดทำหลักสูตรสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค.-31 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
167	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค. - 30 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
168	โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	20,000.00	10,500.00	9,500.00	1 ธ.ค.68 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีวิทยาลัยฯ โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
169	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน	229,400.00	93,910.00	135,490.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
170	โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับรองตามหลักสูตรซ่อมเสริมนักศึกษาช่างเทคนิคอากาศยานรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2	230,400.00	230,400.00	0.00	13 ม.ค. - 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
171	โครงการจัดทำขั้นตอนและกระบวนการรับรองตามหลักสูตรซ่อมเสริมและแก้ไขเล่ม MTOE เพื่อเสนอ กพท. รับรองสถานที่อาศรัยปฏิบัติการช่างเทคนิคอากาศยาน	122,400.00	122,400.00	0.00	13 ม.ค. - 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
172	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มนร.	196,000.00	168,000.00	28,000.00	1 พ.ย.68 - 2 มิ.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
173	โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	50,000.00	6,500.00	43,500.00	5 ม.ค.- 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
174	โครงการกำกับติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน	200,000.00	49,620.00	150,380.00	6 ต.ค.68 - 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
175	โครงการจัดทำสูจิบัตรเนื่องในวันสถาปนาฯ	45,000.00	45,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 21 ปี ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการนิทรรศการวันวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบต่อไป ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนฯ	30,000.00	0.00	30,000.00	1 - 30 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงเดือนพ.ค.69 ซึ่งอยู่ในไตรมาส 3
177	โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์	100,000.00	0.00	100,000.00	1 พ.ค.- 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงเดือนพ.ค. - มิ.ย.69 ซึ่งอยู่ในไตรมาส 3 และ 4
178	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	50,000.00	0.00	50,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วนในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
179	โครงการข่างานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	40,100.00	40,000.00	0.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	โครงการกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี	15,000.00	13,365.00	1,635.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	100,000.00	0.00	100,000.00	1 เม.ย. - 31 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบของห้องสมุดอัตโนมัติในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.69 ซึ่งอยู่ในไตรมาส 3
182	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2569	150,000.00	0.00	150,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
183	โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	30,000.00	0.00	30,000.00	1 - 30 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงเดือน เม.ย.69 พร้อมการเบิกจ่าย
184	โครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มนร.	154,620.00	10,210.77	144,409.23	20 - 26 เม.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (สภาคณาจารย์)	ดำเนินโครงการช่วงวันที่ 20 - 26 เม.ย.69 ซึ่งมีการเบิกจ่ายบางส่วนในการจัดประชุม ที่เหลือยังมีการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
185	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อน้องมนร.	51,000.00	0.00	51,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงเดือนมิ.ย.69
186	โครงการจัดทำสัญญาหอพักนักศึกษา	4,000.00	0.00	4,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการทั้งปี การเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง
187	โครงการจัดซื้อวัสดุหอพักและพัฒนาหอพัก	500,000.00	162,468.00	500,000.00	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการทั้งปี การเบิกจ่ายมีการเบิกจ่ายบางส่วนในการจัดซื้อวัสดุหอพักนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง
188	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มนร.	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (บัณฑิตวิทยาลัย กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง แบบ Online ดำเนินโครงการทั้งปีงบประมาณ การเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ
189	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	50,000.00	0.00	50,000.00	1 มิ.ย.- 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (บัณฑิตวิทยาลัย กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
190	โครงการรัก สามัคคี ร่วมยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (บัณฑิตวิทยาลัย กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 4
191	โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	50,000.00	0.00	50,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
192	โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษา	8,000.00	0.00	8,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการโครงการในช่วงไตรมาส 4
193	โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากร	2,500.00	0.00	2,500.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
194	โครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569	80,000.00	80,000.00	0.00	5 ม.ค.- 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
195	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์	99,000.00	81,598.00	17,402.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
196	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มนร.	3,000.00	0.00	3,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
197	โครงการ PNU STRONG ด้านภัยยาเสพติด	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
198	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2569	50,000.00	15,960.00	34,040.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
199	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568	30,000.00	0.00	30,000.00	1 - 30 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
200	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2569	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
201	โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะนักศึกษาฯ	100,000.00	39,996.00	60,004.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
202	โครงการกิจกรรมลานจำหน่ายสินค้าฯ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
203	โครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี	30,000.00	0.00	30,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
204	โครงการแยกกองทิ้ง สร้างสังคมขยะเป็นศูนย์	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
205	โครงการ PNU Anashid Award 2024	15,000.00	14,995.00	5.00	1 - 30 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
206	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์จัดซื้อวัสดุหอพัก และเครื่องครัว ปีงบประมาณ 2569	500,000.00	0.00	500,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
207	โครงการพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาหอพัก	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
208	โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพัก (ทำบุญไหว้พระประจำเดือน) 12 เดือน	20,000.00	0.00	20,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการทุกเดือน การเบิกจ่ายอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
209	โครงการการประกวดนักศึกษาต้นแบบ (ชมรมนักศึกษาต้นแบบ PNU AMBASSADOR)	25,000.00	25,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
210	โครงการชมรมกยศ.	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
211	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ชมรมจิตอาสา)	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
212	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามุสลิม	10,000.00	10,000.00	0.00	1 - 30 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	โครงการนักศึกษาวิชาทหาร	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
214	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุนฯ	440,412.00	417,807.00	22,605.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
215	โครงการงานปรับปรุงห้องบ่มเพาะ นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรม	1,611,700.00	0.00	1,611,700.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพ)	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องฯ
216	โครงการร่วมมือกับหน่วยงาน ภายในประเทศ MOU ประจำปี 2569	5,000.00	3,000.00	2,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
217	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ งานทะเบียนกลางประจำปีงบประมาณ 2569	50,000.00	50,000.00	0.00	1 - 31 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
218	โครงการประชุมเครือข่ายการให้บริการ ศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา	12,000.00	0.00	12,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	มีการลงทะเบียนช่วงเดือน ก.ย.69
219	โครงการสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษา เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนให้วักครู	60,000.00	0.00	60,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
220	โครงการ PNU JOB SERVICE 2026	8,000.00	0.00	8,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2							
1	โครงการสู่ฝันปั้นนักวิจัยมือโปร	230,000.00	19,100.00	210,900.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	จัดทำข้อเสนอโครงการ ต.ค.-พ.ย.68 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ต.ค.68 - ส.ค.69 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย ธ.ค.68 - ม.ค.69 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบโครงร่างวิจัย ม.ค.-ส.ค.69
2	โครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ระดับชาตินานาชาติ ตำราและหนังสือ	200,000.00	46,696.00	153,304.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ตีพิมพ์ นำเสนอผลงานประชาสัมพันธ์แหล่งการเผยแพร่ฯ สํารวจความต้องการรับทุน ติดตามความก้าวหน้าผลงานวิชาการในระดับ TCI1 ISI Scop ต.ค.68 - ส.ค.69
3	โครงการศูนย์บริการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	23,000.00	0.00	23,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เปิดรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอพิจารณาจริยธรรม ต.ค.68 - ส.ค.69
4	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	สำรวจคณาจารย์ที่ต้องการ จัดทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม จัดอบรมยื่นจดอนุสิทธิภาพ สนับสนุนทุนในการจดทรัพย์สินทางปัญญา ต.ค.68 -ส.ค.69
5	โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	38,600.00	1,025.00	37,575.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
6	โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน Manuscript ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร	222,000.00	0.00	222,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ให้บุคลากรมีความมั่นใจในการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีการส่งเสริมบุคลากรและเพิ่มโอกาสการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	815,000.00	17,883.86	797,116.14	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติในประเทศ	100,000.00	30,584.00	69,416.00	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข	649,600.00	173,889.20	475,710.80	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ systematic review และ meta analysis สำหรับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์	43,200.00	0.00	43,200.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
11	โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม คณะแพทยฯ	65,500.00	13,000.00	52,500.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
12	โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชน จังหวัดชายแดนใต้	8,950.00	0.00	8,950.00	1 เม.ย.-31 พ.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
13	โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	1,475.00	0.00	1,475.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
14	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานของดีเมืองนราธิวาส	33,300.00	0.00	33,300.00	1 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
15	โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	139,848.00	0.00	139,848.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
16	โครงการเตรียมความพร้อมและเปิดดำเนินการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์	43,000.00	0.00	43,000.00	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	122,152.00	0.00	122,152.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร สนับสนุนการยื่นขออนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์
18	โครงการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาทางการแพทย์	80,000.00	0.00	80,000.00	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
19	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติในต่างประเทศ	300,000.00	0.00	300,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ส่งเสริมให้บุคลากรสายสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
20	โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	242,000.00	71,960.00	170,040.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
21	โครงการวารสารอินทนิลบริหารศาสตร์	30,000.00	10,000.00	20,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
22	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย	15,000.00	10,500.00	4,500.00	1 พ.ย.68 -31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือของชุมชน บุคลากรสามารถเขียนข้อเสนอโครงการทุนวิจัยได้
23	โครงการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผลงานด้านวิจัยฯ	55,000.00	16,500.00	38,500.00	1 พ.ย.68 -31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ของคณาจารย์คณะฯ และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
24	โครงการพัฒนาวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีฯ	30,000.00	10,400.00	19,600.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
25	โครงการสนับสนุนการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	30,000.00	19,940.00	10,060.00	1 พ.ค.-31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4 มีการเบิกจ่ายบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
26	โครงการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5	25,000.00	24,640.00	360.00	24 พ.ย.68 - 21 เม.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์	35,000.00	2,000.00	33,000.00	1 ม.ค. - 15 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
28	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 เม.ย.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
29	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	10,000.00	10,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร	15,000.00	15,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปาล์มด้ามขวาน	40,000.00	40,000.00	0.00	1 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
32	โครงการพัฒนาอาจารย์สนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 ม.ค. - 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
33	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	10,000.00	10,000.00	0.00	27 - 28 ม.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยเนื่องในวันสถาปนาฯ	20,000.00	20,000.00	0.00	10 - 14 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์วิจัยฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยฯ	308,000.00	0.00	308,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์วิจัยฯ)	แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนงาน ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่โดดเด่น จากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครราชสีมาฯ ครินทร เลือ Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน คณะทำงานส่งผลงานที่คัดเลือกจากหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครราชสีมาฯ ครินทร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อคัดเลือก Thailand Research Expo 2025 Award เป็นการใช้นวัตกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์ ที่มีรูปแบบ การนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะ คณะทำงานนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี
36	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้และใช้ประโยชน์ฯ	50,000.00	0.00	50,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์วิจัยฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
37	โครงการการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำงานวิจัยและสร้างสื่อการสอนของอาจารย์	45,400.00	0.00	45,400.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (สภาคณาจารย์)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
38	โครงการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครราชสีมาฯ ครินทร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2569	173,124.00	0.00	173,124.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานวารสาร)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
39	โครงการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2569	96,720.00	0.00	96,720.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานวารสาร)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
40	โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี งบประมาณ 2569	19,200.00	0.00	19,200.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานวารสาร)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
41	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน วารสารในวันสถาปนา/เวทีวิจัย/เวที วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2569	12,012.00	9,110.00	2,902.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (งานวารสาร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3							
1	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	30,000.00	30,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการบริการวิชาการ	5,000.00	5,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดทักษะ ทางวิชาการในวันสถาปนามนร.	3,000.00	0.00	3,000.00	9-13 ก.พ.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม	10,000.00	0.00	10,000.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	บริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ พ.ย.68 - ส.ค.69
5	โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อการ พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพฯ	5,000.00	3,000.00	2,000.00	1 ต.ค.-31 ม.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชุมวิชาการ 18 ต.ค.68 ส่งเสริมศักยภาพการสอนการพยาบาลในคลินิก 26-30 ม.ค.69 อบรมฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติ 27 เม.ย. - 1 พ.ค.69
6	โครงการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมการ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารโรค เบื้องต้น) รุ่น 6	850,000.00	369,621.40	480,378.60	1 ธ.ค.68 - 30 เม.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ต.ค.-พ.ย.68 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ธ.ค.68 - เม.ย.69
7	โครงการบริหารหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2569	1,650,000.00	609,262.00	1,040,738.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนต.ค.68 -ก.ย.69 บริหารจัดการตามหลักสูตร
8	โครงการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์	680,000.00	373,261.00	306,739.00	1 ต.ค.6 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนต.ค.68 -ก.ย.69 บริหารเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
9	โครงการจัดตั้งศูนย์ PNU Nursing HUB	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชาสัมพันธ์ศูนย์ PNU Nursing HUB 1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69
10	โครงการศูนย์ผู้สูงอายุ คณะพยาบาล ศาสตร์	40,000.00	0.00	40,000.00	1 ม.ค.- 31 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ม.ค.-มี.ค.69 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ เม.ย.69 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ก.พ.-พ.ค.69 เสริมสร้างศักยภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุ มิ.ย.-ก.ค.69
11	โครงการบริหารหลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (510 ชั่วโมง)	500,000.00	9,745.00	490,255.00	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	คณะพยาบาลศาสตร์	จัดทำหลักสูตรเสนอสภาการพยาบาล ต.ค.- ธ.ค.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
12	โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มนร.	303,300.00	296,147.00	7,153.00	1 - 28 ก.พ.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการสร้างชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ	16,925.00	0.00	16,925.00	1 เม.ย. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
14	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 12	12,400.00	0.00	12,400.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
15	โครงการเสี่ยงตามสาย รอบรู้เรื่องสุขภาพ ไปกับคณะแพทย มนร	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่รับฟังรายการวิทยุผ่านสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basiv Life Support)	9,050.00	0.00	9,050.00	1 เม.ย. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
17	โครงการพึงเสี่ยชุมชนชายแดนใต้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	39,800.00	0.00	39,800.00	1 ก.พ.- 30 เม.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 25-26 มิ.ย.69 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
18	โครงการบริการวิชาการด้านการเรียนรู้	1,875.00	0.00	1,875.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
19	โครงการบริการวิชาการด้านทักษะในท้องปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	230,000.00	48,200.00	181,800.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 29 มี.ค.69 กิจกรรมด้านเทคนิคทางด้านพยาธิวิทยา
20	โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	62,250.00	0.00	62,250.00	1 มี.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 28 มี.ค.69 กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support BLS ณ ศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์
21	โครงการแคมป์นักธุรกิจรุ่นใหม่	25,000.00	25,000.00	0.00	1 ม.ค.- 31 มี.ค.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการวิทยาการจัดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
23	โครงการหน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ	3,000.00	0.00	3,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
24	โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)	40,000.00	14,968.00	25,032.00	9 - 12 ก.พ.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการ มนร.วิทย์ วิชาการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)	25,000.00	2,539.00	22,461.00	9 - 12 ก.พ.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	35,000.00	22,640.00	12,360.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดบริการวิชาการที่มีการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ได้อย่างชัดเจน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
27	โครงการบริการวิชาการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	50,000.00	40,000.00	10,000.00	16 ม.ค. - 15 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
28	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน (วันเด็ก)	4,000.00	4,000.00	0.00	11 ม.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการบริการวิชาการผ่านรายการมองสถาบันผ่านเลนส์	3,500.00	0.00	3,500.00	1 ก.พ. - 31 มี.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
30	โครงการ AIAS PNU RADIO	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยังชีพและอุมเราะห์สู่การฟื้นฟูสันติสุขที่ยั่งยืน	7,000.00	7,000.00	0.00	1 - 31 ม.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาช่างยนต์	12,000.00	0.00	12,000.00	1 ม.ค. - 31 เม.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
33	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3,000.00	0.00	3,000.00	1 ม.ค. - 31 เม.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
34	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2568	12,000.00	12,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	20,000.00	0.00	20,000.00	1 พ.ค.-31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
36	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	30,000.00	0.00	30,000.00	4 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
37	โครงการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ	111,000.00	56,900.00	54,100.00	13 ม.ค. - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถขับเคลื่อน นโยบาย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ ก่อเกิดการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิชาการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2568 มีการดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือจะมีการดำเนินถึงเดือนก.ย.69

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4							
1	โครงการพัฒนาศูนย์การนำของโรงพยาบาล	198,736.00	0.00	198,736.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน	295,986.00	7,500.00	288,486.00	1 ต.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงาน	132,250.00	0.00	132,250.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้รับผลงาน	304,208.00	0.00	304,208.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
5	โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2569	86,600.00	5,000.00	81,600.00	1 ม.ค.-31 พ.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
6	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตรวจประเมินระบบคุณภาพ	92,900.00	4,000.00	88,900.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินกิจกรรมที่ 3 สัมครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
7	โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล	1,039,690.00	289,000.00	750,690.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินกิจกรรมที่ 7 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิสัญญีหลักสูตร 1 ปี ประจำปี 2568 - 2569 ณ โรงพยาบาลชลบุรี
8	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาการพยาบาล	180,832.00	30,094.00	150,738.00	1 มี.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2569 และการแข่งขันการบริหารจัดการสถานการณ์จำลองเสมือนจริงด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.69 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโติลิส คอนเวนชันโฮเทล จ.นนทบุรี
9	โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	75,000.00	30,000.00	45,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ
10	โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรแพทย์	367,840.00	58,661.24	309,178.76	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 วันที่ 10 - 13 ธ.ค.68 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แวนด้า กรุงเทพฯ
11	โครงการอบรมพัฒนาศูนย์เฉพาะวิชาชีพ สหวิชาโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	102,188.00	0.00	102,188.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลืงยังมีการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
12	โครงการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฯ	192,400.00	28,875.00	163,525.00	21 - 22 พ.ย.68, 3 - 4 เม.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 21 - 22 พ.ย.2568 กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก และดำเนินโครงการวันที่ 3 - 4 เม.ย.69 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะและศักยภาพการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่
13	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางด้าน เครือข่ายของโรงพยาบาลฯ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
14	โครงการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	230,000.00	0.00	230,000.00	1 ม.ค.-31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทยให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยามาใช้ในโรงพยาบาลและต่อยอดจำหน่าย เตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรไทย
15	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	500,000.00	0.00	500,000.00	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
16	โครงการจ้างเหมาติดตั้งชุดฆ่าแมลงผู้ป่วยในชั้น 7 และชั้น 9	383,160.00	350,351.00	32,809.00	1 - 30 พ.ย.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการพัฒนางานโภชนาการ (เงินบริจาค)	50,000.00	48,000.00	2,000.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
18	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล กัลยาณิวัฒนาการุณย์	110,280.00	53,172.00	57,108.00	18-19 ต.ค.68, 27 - 28 ธ.ค.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 18-19 ต.ค.68 กิจกรรมกึ่งวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนผู้ป่วยในตามระบบ DRG Version 6 และดำเนินกิจกรรมที่ 1 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพในวันที่ 27-28 ธ.ค.68
19	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและบุคลากรห้องพยาบาล	5,550.00	0.00	5,550.00	1 พ.ค.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
20	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ	33,050.00	0.00	33,050.00	1 พ.ค.- 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 5							
1	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้พหุวัฒนธรรม	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1 ก.พ.-30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
2	โครงการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายฐานนักศึกษา	45,000.00	14,640.00	30,360.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมเปิดบ้าน ต.ค.68 - พ.ค.69 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต.ค.68 - ส.ค.69
3	โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2569	2,000,000.00	26,730.00	1,973,270.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย พ.ย.68 - มิ.ย.69 แลกเปลี่ยนผู้สอนในรายวิชาการระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ม.ค.-พ.ค.69 ศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย มี.ค.69 ศึกษาดูงานประเทศจีน เม.ย.69 ศึกษาดูงานประเทศนอร์เวย์เม.ย.- พ.ค.69 ศึกษาดูงานประเทศตุรกี เม.ย.-พ.ค.69
4	โครงการ SN-Step by Step to Diversity RN	62,500.00	22,300.00	40,200.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมรับหมวกและเข็มชั้นปี พ.ย.68 กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา พ.ย.-ธ.ค.68 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ม.ค.-ส.ค.69
5	โครงการ Nurse Identity 360 บ่มเพาะอัตลักษณ์บัณฑิตรอบด้าน (เก่ง เทคโนโลยี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ สุจริต เหนียวแน่นด้านคุณธรรม ดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม	215,000.00	78,000.00	137,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ต.ค.68 - ส.ค.69 กิจกรรมฟิสิกส์ ส.ค.-ก.ย.69
6	โครงการ Thai Nurses with Hearts for Diversity: ร้อยรวมใจในความต่าง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	96,100.00	68,700.00	27,400.00	1 ต.ค.68 -31 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ต.ค.68 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ม.ค.69 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พ.ค.-มิ.ย.69 กิจกรรมเข้าพรรษา/ไหว้ครู ก.ค.69
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	67,300.00	0.00	67,300.00	1 - 31 พ.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษา และชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างรูปแบบกิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงและต่อยอดได้ในอนาคต
8	โครงการวันอาชุรอสามัคคี	22,000.00	5,018.00	16,982.00	1 ม.ค. - 28 ก.พ.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 12 ก.พ.69 การแข่งขันประกวดอาชุรอในงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
9	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	37,400.00	0.00	37,400.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
10	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 69	35,300.00	34,697.00	603.00	1 ก.พ.- 31 มี.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 23 ก.พ.69 กิจกรรมบรรยายพิเศษ Ramadan : A Reset for Wellness Habits ณ โรงอาหารหลังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และร่วมประกอบพิธีละหมาดมัฆริบ ณ มัสยิดมรณะห์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้	56,700.00	56,700.00	0.00	10 ก.พ.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการวันที่ 10 ก.พ.69 การแสดงลิเกฮูลูในงานเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ แต่ครูผู้ไร้ลม	17,400.00	1,828.00	15,572.00	1 มี.ค.-31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนมี.ค.- ก.ค.69 พิธีส่งร่างอาจารย์ใหญ่ แต่ครูผู้ไร้ลม ปีการศึกษา 2568 ในวันที่ 6 มี.ค.69 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13	โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2568	63,350.00	0.00	63,350.00	1 เม.ย.- 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.69 ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 21-23 มี.ค.69 ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
14	โครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2569	15,000.00	0.00	15,000.00	1 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
15	โครงการพัฒนาความรู้และระบบประเมินความไวทางวัฒนธรรมฯ	49,200.00	0.00	49,200.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
16	โครงการพัฒนาสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ตามแนววิถีสังคมพหุวัฒนธรรม	16,600.00	15,600.00	1,000.00	9 - 13 ก.พ.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการในวันที่ 9 - 13 ก.พ.69 ในงานเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 10 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17	โครงการสุนทรียสนทนา เจียะ-เต-กัน	37,100.00	15,048.00	22,052.00	1 ธ.ค.68 - 31 ม.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการครั้งที่ 1 วันที่ 25 ม.ค.69 กิจกรรมเยี่ยมชมศาสนาสาสนา ณ วัดชลธาราสিংเห ศาลเจ้าไคว่เล้งจี มัสยิดมอฮัมหมัด จังหวัดนราธิวาส และครั้งที่ 2 วันที่ 28 ม.ค.69 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	28,000.00	14,800.00	13,200.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
19	โครงการ FMS THAISOCITY สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	30,000.00	0.00	30,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
20	โครงการ We Are Thai รวมใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาธิปไตย	3,500.00	0.00	3,500.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
21	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมุสลิมในท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์	55,000.00	46,500.00	8,500.00	6 มี.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	กิจกรรมรอมฎอนรำลึก ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.69 ณ โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
22	โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย	40,000.00	29,000.00	11,000.00	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
23	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ วิศวกรรมศาสตร์	120,000.00	69,820.00	50,180.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
24	โครงการกีฬาประเพณี ส่งเสริมความ สามัคคีและอนุรักษ์กีฬาพื้นฐาน	60,000.00	0.00	60,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
25	โครงการวิศวกรรมศาสตร์สัมพันธ์ ระหว่างสถาบัน	50,000.00	0.00	50,000.00	1 - 30 พ.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
26	โครงการอนุรักษ์ภาษา ส่งเสริม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	15,000.00	12,000.00	3,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
27	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะ ศิลปศาสตร์	15,000.00	0.00	15,000.00	6 เม.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
28	โครงการสืบสานตำนานอาซูรอชายแดนใต้	5,000.00	5,000.00	0.00	1 - 31 มี.ค.69	สถาบันอิสลามและ อาหรับศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการกีฬาฟุตซอลเกมส์	7,000.00	0.00	7,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและ อาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
30	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ ประจำปี 69	6,060.00	0.00	6,060.00	1 เม.ย.- 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
31	โครงการรอมฎอนรำลึก ฮิจเราะห์ศักราช 1447	3,000.00	0.00	3,000.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือนเม.ย.69
32	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2569	3,000.00	0.00	3,000.00	1 - 31 พ.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
33	โครงการกีฬาฟุตซอลเกมส์	12,000.00	0.00	12,000.00	1 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
34	โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และ ถวายเทียนพรรษา	1,000.00	0.00	1,000.00	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
35	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,000.00	0.00	1,000.00	1 - 31 ก.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพ ตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
36	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	1,000.00	0.00	1,000.00	3 มิ.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
37	โครงการวันแม่แห่งชาติ	1,000.00	0.00	1,000.00	12 ส.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
38	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ก.ค. - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
39	โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	20,000.00	5,000.00	15,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
40	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ปรับปรุงลานอเนกประสงค์	11,320.00	0.00	11,320.00	1 ต.ค.68 - 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการจะดำเนินการช่วงเดือนเม.ย.69
41	โครงการพัฒนานักศึกษากีฬาพิภูลเกมส์	25,000.00	0.00	25,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
42	โครงการสานสัมพันธ์ลูกพิภูลเทคนิคคนราฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	1 ธ.ค.68 - 31 ม.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการพิธีไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู	5,000.00	0.00	5,000.00	1 มิ.ย. - 31 ก.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
44	โครงการกีฬาพิภูลเกมส์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
45	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
46	โครงการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรม วันรพีประจำปี 2569	2,000.00	0.00	2,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากร)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
47	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา มจร.	120,000.00	0.00	120,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
48	โครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2569	60,000.00	57,000.00	3,000.00	1 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2569	45,000.00	23,900.00	21,100.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
50	โครงการสืบสานอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศาสนา ปีงบประมาณ 2569	100,000.00	94,000.00	6,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
51	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 69	57,000.00	6,000.00	51,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
52	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ภาคใต้ ครั้งที่ 51	300,000.00	262,942.00	37,058.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
53	โครงการเมล็ดพันธุ์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
54	โครงการสืบสานอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศาสนา ทอดถิ่น	100,000.00	0.00	100,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
55	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เปิดปอซอ	100,000.00	98,000.00	2,000.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	โครงการสัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม ช้ออินผาลัม	40,000.00	39,000.00	1,000.00	1 - 15 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน	45,000.00	0.00	45,000.00	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
58	โครงการช่อพิกุลสัมพันธ์ งานเกษียณอายุราชการ	40,000.00	0.00	40,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
59	โครงการสืบสานวันลอยกระทง	20,000.00	20,000.00	0.00	1 - 30 พ.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการ PNU MORE CARE	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
61	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ภาคใต้ ครั้งที่ 51	140,000.00	131,910.82	8,089.18	1 - 31 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10,000.00	10,000.00	0.00	1 - 31 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการไหว้ครู	22,000.00	0.00	22,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
64	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคต พหุวัฒนธรรม ประจำปี 2569 ศึกษาจัดงาน	90,000.00	0.00	90,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
65	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาพิภูลเกมส์ ครั้งที่ 20	280,000.00	0.00	280,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
66	โครงการ Freshmen 2026 กิจกรรมพบน้องใหม่ปี 69	15,000.00	0.00	15,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
67	โครงการดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม	5,000.00	5,000.00	0.00	1 - 5 ธ.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการ ชมรมภาษาและวัฒนธรรม	20,000.00	0.00	20,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
69	โครงการ ชมรมนานาชาติสัมพันธ์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
70	โครงการฟุตบอลประเพณี PNU CUP ชมรมฟุตบอลและฟุตซอล	15,000.00	13,900.00	1,100.00	15 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	โครงการฟังเพลง บรรเลงฯ	25,000.00	24,990.00	10.00	1 - 31 ธ.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาปันจักสีลัต	10,000.00	5,040.00	4,960.00	1 - 30 พ.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	โครงการมองโลกด้วยเลนส์กล้อง	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
74	โครงการชมรมออร์แกนซ์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
75	โครงการชมรมกตัญญูคลับ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 31 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
76	โครงการชมรมยิงธนู	10,000.00	1,100.00	8,900.00	5 ม.ค. - 30 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
77	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
78	โครงการส่งเสริมศาสนาวิถีพุทธ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
79	โครงการประสานเสียงมนร.	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
80	โครงการ PNU ฟิตเนส	10,000.00	9,000.00	1,000.00	15 - 31 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ นักศึกษาและบุคลากรฯ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 4
82	โครงการจัดพิธีถวายความอาลัยฯ	15,450.00	15,450.00	0.00	27-ต.ค.-68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	โครงการอาซูรอ	9,000.00	0.00	9,000.00	20-มี.ค.-69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	โครงการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสถาปนาฯ	80,000.00	80,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	โครงการประชาสัมพันธ์งานสถาปนาฯ	60,000.00	60,000.00	0.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ปี 69	6,000.00	0.00	6,000.00	13 - 15 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงวันที่ 13 - 15 เม.ย.69
87	โครงการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนฯ	17,000.00	0.00	17,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6							
1	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	4,500.00	0.00	4,500.00	1 - 30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
2	โครงการสวัสดิการเพื่อสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์	3,000.00	0.00	3,000.00	1 - 31 ก.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
3	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์	30,000.00	0.00	30,000.00	1 - 31 ส.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	1,130.00	0.00	1,130.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
5	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย ด้านการสอนและการวิจัย	20,000.00	11,768.00	8,232.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
6	โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	1,000.00	0.00	1,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
7	โครงการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน	415,300.00	0.00	415,300.00	1 ธ.ค.68- 28 ก.พ.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ติดตั้งระบบ WIFI ธ.ค.68 - ก.พ.69
8	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	499,000.00	499,000.00	0.00	1 ธ.ค.68 - 28 ก.พ.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการพัฒนาห้องเรียนห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์	3,072,065.00	2,238,548.10	833,516.90	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	จัดหา จัดซื้อ จัดทำบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา ต.ค.68 - ส.ค.69
10	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด คณะพยาบาลศาสตร์	135,235.00	0.00	135,235.00	1 ธ.ค.68 - 31 พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ติดตั้งกล้องวงจรปิด พ.ค.69
11	โครงการพัฒนาระบบงานและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ก.พ.-31 พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	อบรมให้ความรู้การออกแบบระบบงาน ก.พ.69 ทบทวนและจัดทำระบบงานเดือน มี.ค.-พ.ค.69

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
12	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2569	3,000.00	0.00	3,000.00	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชุมการจัดทำแผน จัดทำระบบกลไกและคู่มือการบริหารความเสี่ยง ธ.ค.68 - มิ.ย.69
13	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570	80,000.00	5,300.00	74,700.00	1 มิ.ย. - 31 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชุมจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2570 มิ.ย.- ก.ค.69
14	โครงการพัฒนาระบบ Corporate Governance	5,000.00	0.00	5,000.00	1 ม.ค.- 30 มิ.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ม.ค.-มิ.ย.69
15	โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx/AUN QA สภาการพยาบาล)	150,000.00	14,010.00	135,990.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN QA พ.ย.68 - ก.ย.69 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ต.ค.68-ส.ค.69 เตรียมรับการตรวจเยี่ยมสภาการพยาบาลฯ พ.ย.68 - ส.ค.69
16	โครงการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569	5,500.00	600.00	4,900.00	1 พ.ย.68 - 30 เม.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมให้ความรู้ พ.ย.68 - มิ.ย.69
17	โครงการ IDP พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญวิชาชีพ	300,000.00	90,481.00	209,519.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและสายสนับสนุนฯ ธ.ค.68 - ก.ค.69
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อคุณภาพและเสริมสร้างความผูกพันของคณะพยาบาลศาสตร์ (OD/ตรวจสุขภาพ/สร้างขวัญกำลังใจ/สถานศึกษาปลอดภัย/บริหารจัดการทรัพยากร)	900,000.00	120,925.00	779,075.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ต.ค.68-ส.ค.69 กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ก.ค.69 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ม.ค.-ก.พ.69 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พ.ค.69 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก.ค.-ก.ย.69
19	โครงการออกแบบและพัฒนา EA&DASHBOARD (ระยะที่ 2)	400,000.00	400,000.00	0.00	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ชำระค่าเช่าระบบ Dash Board ธ.ค.68 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ธ.ค.68 - ก.ย.69
20	โครงการพัฒนาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประถมบุคคลทั่วไปสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569	940,000.00	0.00	940,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเป็นอาจารย์ฯ ต.ค.68 - ส.ค.68
21	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	373,500.00	363,500.00	10,000.00	1 พ.ย. - 31 ธ.ค.68	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
22	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล คณะพยาบาลศาสตร์ เขตบางนา	599,700.00	0.00	599,700.00	1 เม.ย. - 30 เม.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รอดำเนินการปรับปรุงซ่อมสนามบาสฯ อยู่ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.69
23	โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เขตบางนา)	413,055.00	218,790.00	194,265.00	1 เม.ย. - 30 เม.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รอดำเนินการปรับปรุงหอพักฯ อยู่ในช่วงเดือนม.ค.- มี.ย.69
24	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร ตามเกณฑ์ EdPEx	271,320.00	0.00	271,320.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
25	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติการประจำปี 70	39,200.00	0.00	39,200.00	1 มี.ย.-31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เกิดการขับเคลื่อนในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
26	โครงการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารต้นทุน ทางการแพทย์และการศึกษา	33,600.00	0.00	33,600.00	1 พ.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
27	โครงการออกแบบและใช้เครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะ	30,000.00	0.00	30,000.00	1 พ.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
28	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 69	324,400.00	0.00	324,400.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
29	โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร	117,280.00	0.00	117,280.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
30	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	108,650.00	0.00	108,650.00	1 ม.ค. - 30 มี.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
31	โครงการ 5ส ขอทำดี	66,500.00	0.00	66,500.00	1 - 31 ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
32	โครงการอบรมอัปเดตศักยภาพ ประจำปี 69	42,260.00	0.00	42,260.00	1 พ.ค.- 31 ก.ค.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
33	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 69	9,500.00	0.00	9,500.00	1 ก.พ.- 30 เม.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
34	โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน	62,556.00	0.00	62,556.00	1 พ.ค.- 31 ก.ค.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
35	โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะแพทย ประจำปี 69	57,400.00	0.00	57,400.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสวนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร และนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
36	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและ ศิษย์เก่าของคณะแพทยฯ	51,250.00	0.00	51,250.00	1 - 30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
37	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	198,310.00	38,750.00	159,560.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
38	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ บริหารจัดการ ประจำปี 69	8,750.00	0.00	8,750.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
39	โครงการเสริมสร้างทักษะระเบียบพัสดุ และการเงินเพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	8,800.00	8,800.00	0.00	1 ต.ค.- 31 ธ.ค.68	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ	358,380.00	0.00	358,380.00	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
41	โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์ มนร	500,000.00	0.00	500,000.00	1 พ.ค. - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
42	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน คณะแพทยศาสตร์ มนร.ประจำปี 69	150,000.00	0.00	150,000.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	มีการคัดกรองความผิดปกติของภาวะสุขภาพของบุคลากร นำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคได้ทันทั่วทั้งที่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
43	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศ	4,037,120.00	61,726.32	3,975,393.68	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงเดือน ธ.ค.68 - ก.ย.69 เข้าร่วมโครงการ USM NEXUS 2026 : The International Leadership And Cultural Exchange ณ Health Campus USM Kelantan Malaysia วันที่ 15 - 17 ม.ค.69
44	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	156,840.00	44,860.00	111,980.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
45	โครงการบริหารจัดการ	112,800.00	28,425.00	84,375.00	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
46	โครงการทบทวนแผนฯ และถ่ายทอด แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 มิ.ย.-31 ส.ค.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
47	โครงการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	40,000.00	1,500.00	38,500.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
48	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ การพัฒนาที่เป็นเลิศ EdPEX	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
49	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ วิทยาการจัดการ	15,000.00	0.00	15,000.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
50	โครงการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ	600,000.00	0.00	600,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
51	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อการเป็น smart manpower อย่างยั่งยืน	125,000.00	82,753.00	42,247.00	16 มี.ค. - 31 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 หลักสูตรที่ 1 การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 15 วันที่ 16 มี.ค.69 เวลา 08.30 -16 .30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting หลักสูตรที่ 2 ความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ 17 วันที่ 31 มี.ค.69 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
52	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	40,360.00	27,720.00	12,640.00	18 มี.ค. - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/69 ในวันที่ 18 มี.ค.69 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชนครินทร์ (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)
53	โครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance EdPEX)	35,000.00	18,820.00	16,180.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในเดือนมี.ค.69 ไม่มีการดำเนินการ
54	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษายกระดับหลักสูตร ANU QA ปีการศึกษา 2568	10,000.00	0.00	10,000.00	20 - 21 เม.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ทบทวนคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน โดยมีกำหนดตรวจติดตาม วันที่ 20 - 21 เม.ย.69 ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2568
55	โครงการทบทวน พัฒนาแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดทำวินิลปฏิทินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 69
56	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการในเดือนมี.ค.69 ไม่มีการดำเนินการ
57	โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.	30,000.00	13,680.00	16,320.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย.69	ร.ร.มนร.วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รับการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 4 มี.ค.69 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียน มนร. วิทยานุสรณ์
58	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนทางการเงินคณะฯ	18,000.00	7,280.00	10,720.00	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
59	โครงการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตรความเกณฑ์ AUN QA	45,000.00	3,000.00	42,000.00	1 ก.พ.-30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดการหลักสูตรบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยกลไกประกันคุณภาพ ให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร
60	โครงการลดโลกร้อนด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค. - 28 ก.พ.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือกันพัฒนาและรักษาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
61	โครงการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ม.ค.-30 มิ.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของทางคณะฯ ให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายระบบแพลตฟอร์ม ให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของคณะฯ
62	โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	120,000.00	25,890.00	94,110.00	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพิ่มพูนความรู้ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพให้สูงขึ้น บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
63	โครงการสร้างระบบบริหารจัดการสู่องค์กรที่ยั่งยืน (EdPEX SDGs)	30,000.00	7,100.00	22,900.00	1 ม.ค.-31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และเกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่ผู้บริหารและบุคลากร
64	โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันกับคณะฯ	10,000.00	2,930.00	7,070.00	1 พ.ค.- 31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	บุคลากรทุกระดับในคณะฯ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรในคณะฯ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
65	โครงการปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท	30,000.00	30,000.00	0.00	1 ม.ค.-31 พ.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สร้างบรรยากาศในการเรียนที่กระตุ้นทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
66	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	100,000.00	35,898.00	64,102.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรตามกรอบภาระงาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
67	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยคณะฯ	20,000.00	17,650.00	2,350.00	1 มิ.ย.-31 ก.ค.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีมาตรฐาน สาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน
68	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างมี	25,000.00	25,000.00	0.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
69	โครงการพัฒนางานสารสนเทศแบบบูรณาการ	15,000.00	0.00	15,000.00	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
70	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์	17,000.00	0.00	17,000.00	1 มิ.ย. - 31 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
71	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	15,000.00	0.00	15,000.00	15 ม.ค. - 30 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	สร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
72	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2568	18,000.00	0.00	18,000.00	17 มี.ค.- 30 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมด้านประกันคุณภาพของคณะฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568 ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง)
73	โครงการส่งเสริมการหารายได้ คณะศิลปศาสตร์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
74	โครงการพัฒนากายภาพและอนุรักษ์พลังงาน	27,000.00	0.00	27,000.00	8 ธ.ค.68 - 15 ก.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
75	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร	47,500.00	6,900.00	40,600.00	15 ธ.ค.68 - 15 ก.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
76	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	10,000.00	1,325.00	8,675.00	24 ธ.ค.68 - 23 ก.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
77	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์	35,000.00	26,200.00	8,800.00	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
78	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์	16,000.00	0.00	16,000.00	1 ก.พ.- 31 ส.ค.69	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
79	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	19,000.00	4,200.00	14,800.00	1 ต.ค.68-31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
80	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2568	26,688.00	625.00	26,063.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
81	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	40,000.00	0.00	40,000.00	1 - 31 พ.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
82	โครงการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์	22,000.00	1,000.00	21,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
83	โครงการพัฒนางานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน	5,612.00	3,972.00	1,640.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
84	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	10,000.00	0.00	10,000.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
85	โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	2,000.00	0.00	2,000.00	1 ม.ค.- 31 เม.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
86	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	3,000.00	0.00	3,000.00	1 ก.ค.- 30 ก.ย.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
87	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมวิทยาลัย	14,000.00	14,000.00	0.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	65,000.00	24,724.55	40,275.45	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
89	โครงการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้วันที่แน่นอนสำหรับการประเมินผู้บริหารวิทยาลัยฯ
90	โครงการพัฒนางานฟาร์มและแก้ปัญหาภัยแล้ง	150,000.00	0.00	150,000.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
91	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Looker Studio	2,000.00	0.00	2,000.00	1 - 31 ม.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
92	โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องพักอาจารย์	300,000.00	160,000.00	140,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
93	โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะวิทยาลัยฯ	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
94	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX	10,000.00	0.00	10,000.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
95	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	20,000.00	9,500.00	10,500.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
96	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	61,120.00	0.00	61,120.00	1 เม.ย. - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
97	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	120,000.00	120,000.00	0.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.68	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	โครงการปรับปรุงและพัฒนากายภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	150,000.00	58,552.00	91,448.00	1 ก.พ. - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
99	โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	5,000.00	0.00	5,000.00	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
100	โครงการสนับสนุนกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้น	20,000.00	12,600.00	7,400.00	10 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
101	โครงการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	2,000.00	2,000.00	0.00	13 - 30 พ.ย.68	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	โครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	30,000.00	0.00	30,000.00	4 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
103	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ	20,000.00	20,000.00	0.00	11 - 13 มี.ค.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	โครงการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)	20,000.00	0.00	20,000.00	1 เม.ย.- 30 ก.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
105	โครงการพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการช่างเทคนิคอากาศยาน วิทยาลัยฯ	150,000.00	149,235.00	765.00	5 - 10 ก.พ.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	47,600.00	43,716.00	3,884.00	12 ก.พ.- 30 เม.ย.69	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
107	โครงการเข้าใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ฯ	38,520.00	0.00	38,520.00	1 พ.ค.- 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานประชุม)	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเริ่มช่วงเดือนเม.ย.69
108	โครงการทบทวนเล่มระเบียบ ข้อบังคับ มนร.	25,000.00	0.00	25,000.00	1 เม.ย.- 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
109	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	117,207.28	117,207.58	0.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการประชุมคณะกรรมการการบริหารทรัพยากรบุคคลไตรมาสที่ 1	18,425.00	18,425.00	0.00	1 - 31 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	โครงการจัดสอบบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน	24,600.00	18,600.00	6,000.00	1 - 31 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	214,225.00	166,144.64	48,080.36	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
113	โครงการประเมินบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี	24,710.00	10,700.00	14,010.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
114	โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ	40,350.00	0.00	40,350.00	1 - 30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3
115	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสนอ.	16,400.00	0.00	16,400.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
116	โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร	5,000.00	0.00	5,000.00	1 พ.ค. - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 3 - 4
117	โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี	18,819.00	18,818.40	0.60	15 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	5,000.00	0.00	5,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
119	โครงการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
120	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันควาทุจริตฯ	3,000.00	0.00	3,000.00	1 - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงไตรมาส 4
121	โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	2,000.00	0.00	2,000.00	1 เม.ย.- 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) ส่วนที่ 2 กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้ดีขึ้น บุคลากรที่อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาของคณะกรรมการ
122	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2	42,600.00	21,300.00	21,300.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
123	โครงการจัดสอบบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ไตรมาส 2	43,200.00	8,500.00	34,700.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
124	โครงการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมร.	19,733.00	15,620.00	4,113.00	15 - 30 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
125	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มร.	99,250.00	0.00	99,250.00	9 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองทรัพยากรฯ)	ดำเนินโครงการช่วงวันที่ 9 เม.ย.69 ณ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ที่จะทำตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการทำตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายวิชาการ
126	โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมร.	30,315.00	28,697.00	1,618.00	1 - 31 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (ตรวจสอบภายใน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
127	โครงการตรวจสอบภายในยุค Thailand 4.0	5,200.00	0.00	5,200.00	1 ส.ค. - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (ตรวจสอบภายใน)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 4
128	โครงการคณะกรรมการตรัสสอบ มนร	92,530.00	26,860.00	65,670.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (ตรวจสอบภายใน)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
129	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐฯ	19,781.00	0.00	19,781.00	1 เม.ย.-30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (ตรวจสอบภายใน)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3 - 4
130	โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2	18,100.00	18,000.00	100.00	1 - 30 พ.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ	29,776.00	26,376.00	3,400.00	1 - 31 ธ.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3	8,000.00	7,200.00	800.00	1 - 28 ก.พ.69	สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	15,000.00	0.00	15,000.00	25 ก.พ.-15 เม.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
134	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ MOU ประจำปี 2569	5,000.00	3,000.00	2,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
135	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์งานทะเบียนกลางประจำปีงบประมาณ 2569	50,000.00	50,000.00	0.00	1 - 30 พ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	โครงการประชุมเครือข่ายการให้บริการศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา	12,000.00	0.00	12,000.00	1 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 4
137	โครงการค่าบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ	20,000.00	10,700.00	9,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
138	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ	100,000.00	0.00	100,000.00	1 เม.ย. - 30 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
139	โครงการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงฯ	58,400.00	8,400.00	50,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (รองฝ่ายแผนฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
140	โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรฯ	26,200.00	22,866.00	3,334.00	1 - 31 ธ.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (รองฝ่ายแผนฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
141	โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์และป้ายรณรงค์	35,350.00	0.00	35,350.00	1 พ.ค.- 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (รองฝ่ายแผนฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3 - 4
142	โครงการส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ	6,600.00	0.00	6,600.00	15 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (รองฝ่ายแผนฯ)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 4
143	โครงการประชุมผู้บริหาร บุคลากร และต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ บุคคลภายนอก	50,000.00	2,175.00	47,825.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
144	โครงการประชุมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2569 - 2573	174,250.00	0.00	174,250.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	เลื่อนเนื่องจากติดวิทยาการยังไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว จึงทำให้เลื่อนออกไปก่อน
145	โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มนร.	77,800.00	0.00	77,800.00	1 พ.ค.-30 มิ.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
146	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการกองฯ	133,850.00	127,150.00	6,700.00	15 - 30 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นๆ	92,080.00	87,692.00	4,388.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
148	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มนร.	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1 เม.ย.- 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (สารสนเทศ)	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และโครงการพร้อมประมาณการ
149	โครงการสวัสดิการรูปแบบพนักงานขับรถ	50,000.00	0.00	50,000.00	1 พ.ค. - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (พัสดุ)	อยู่ระหว่างจัดหาร้านและใบเสนอราคา
150	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบให้กับบุคลากร	675,000.00	0.00	675,000.00	1 เม.ย.-31 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
151	โครงการดำเนินกิจกรรมของ ปชมท. ประจำปี 2569	15,000.00	0.00	15,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
152	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาหอพัก	200,000.00	0.00	200,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
153	โครงการจัดซื้อวัสดุหอพักและพัฒนาหอพัก	500,000.00	162,468.00	337,532.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
154	โครงการประชุมดำเนินงานก่อสร้าง มนร.	188,400.00	65,100.00	123,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
155	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการกองฯ	10,000.00	9,645.00	355.00	1 - 31 ม.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองแผน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	โครงการสวัสดิการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/คนงาน/แม่บ้าน	180,000.00	0.00	180,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
157	โครงการตัดชุดชุดกรรมการสภา มนร	6,500.00	0.00	6,500.00	1 - 30 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานประชุม)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3
158	โครงการชำระค่าบริการระบบ ThaiJO ในวารสาร มนร. ประจำปีงบประมาณ 2569	32,100.00	0.00	32,100.00	1 เม.ย. - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (งานวารสาร)	ดำเนินโครงการในช่วงไตรมาส 3 - 4
159	โครงการรณรงค์สร้างจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์	2,500.00	2,500.00	0.00	1 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	โครงการจัดทำของที่ระลึก	10,000.00	0.00	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
161	โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2	2,800.00	2,720.00	80.00	15 - 30 ธ.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	โครงการจัดพิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	15,450.00	15,450.00	0.00	27 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	โครงการจัดทำตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ	160,500.00	0.00	160,500.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
164	โครงการ GAT/PAT เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์	24,000.00	0.00	24,000.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
165	โครงการจัดทำของที่ระลึกมนร.	75,000.00	75,000.00	75,000.00	15 - 30 พ.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	โครงการ มนร.ร่วมใจช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา มนร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	75,000.00	34,983.00	40,017.00	15 - 31 ธ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในหอพักเปลื้องประสิทธิ์ มนร.	31,600.00	31,600.00	0.00	1 - 31 มี.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนา)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
168	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน คณบดี/หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสถาบัน ใน	10,000.00	0.00	10,000.00	1 - 30 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
169	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ	587,530.00	6,940.00	580,590.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
170	โครงการงานปรับปรุงห้องประชุม ดร.จรัล ปลายชัย	7,477,800.00	1,117,500.00	6,360,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
171	โครงการงานปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ	2,343,300.00	0.00	2,343,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างการออกแบบห้องประชุมสภาฯ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
172	โครงการงานครุภัณฑ์ระบบ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสภาฯ	3,805,000.00	0.00	3,805,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ TOR และ BOQ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
173	โครงการงานปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 3	5,060,200.00	0.00	5,060,200.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง และปรับปรุงห้องสำนักงานฯ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
174	โครงการปรับปรุงวัสดุหลังคาด้วยแผ่น เหล็กฯ (หอพักแสงมณี)	1,555,300.00	0.00	1,555,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
175	โครงการปรับปรุงวัสดุหลังคาด้วยแผ่น เหล็กฯ (หอพักเปลื้องประสิทธิ์)	1,555,300.00	0.00	1,555,300.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	กายภาพ
176	โครงการปรับปรุงวัสดุหลังคาด้วยแผ่น เหล็กรีดลอนเคลือบสีอาคารสาขาช่างก่อสร้าง	782,100.00	778,000.00	4,100.00	1 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	โครงการงานปรับปรุงหลังคาเรียน ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ฯ	865,000.00	516,000.00	349,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินโครงการบางส่วน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
178	โครงการงานทำถนนทางเข้าอาคารเรียน อากาศยาน	4,930,500.00	4,860,000.00	70,500.00	1 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	โครงการงานก่อสร้างหอพักอาจารย์ ทดแทนอาคารเดิม	11,551,700.00	0.00	11,551,700.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง และปรับปรุงห้องสำนักงานฯ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
180	โครงการงานปรับปรุงประตูทางเข้าเขต ศูนย์ราชการและเขตสำนักงานอธิการบดีฯ	524,400.00	520,000.00	4,400.00	1 - 30 พ.ย.68	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	ส่วนราชการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ผลการดำเนินงาน)
181	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่จอ LED ประชาสัมพันธ์ขนาด 3.8*6.7 เมตร	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
182	โครงการจัดซื้อวัสดุงานถมดินกลบช่องว่างคานคอดินรี้วฯ	82,500.00	0.00	82,500.00	16 มิ.ย. - 31 ส.ค.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างจัดส่งโครงการฯ
183	โครงการปรับปรุงโคมไฟ SPOT LIGHT สนามกีฬามนร.	778,585.00	0.00	778,585.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง และปรับปรุงห้องสำนักงานฯ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
184	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคารลานพิกุล	120,000.00	120,000.00	0.00	1 - 30 ต.ค.68	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	โครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา และเปลี่ยนอุปกรณ์ฯ	140,170.00	0.00	140,170.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี (กายภาพฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ TOR และ BOQ ซึ่งมีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการมีกรอบระยะเวลาและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้