

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

ณ เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
1	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	5,000.00	1,570.00	3,430.00	ม.ค.-67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	จัดทำประมาณการซื้อวัสดุบางส่วนที่เหลื้อมีการดำเนินการ
2	โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000.00	5,000.00	5,000.00	ก.พ.-มี.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	อยู่ระหว่างประสานงานขอเข้าแนะแนวโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้
3	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000.00	4,000.00	-	มี.ค.-67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการ"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน"	160,000.00	153,575.00	6,425.00	มี.ค.-67	เงินรายได้	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเคลียร์เอกสารการเบิกจ่าย
5	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย	20,000.00	-	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการในช่วงไตรมาส 1 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ทางคณะยังไม่ได้รับใบแจ้งชำระค่าบำรุงสภาคณบดีสาขาการเกษตร
6	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	10,000.00	-	10,000.00	ก.ย.-67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการตามช่วงเวลาจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
7	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	3,000.00	1,000.00	2,000.00	ก.พ.-ก.ย.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการตามช่วงเวลาจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดกวนอาซูรอ ในวันที่ 8
8	โครงการค่ายยุวเกษตร	29,700.00	27,950.00	1,750.00	พ.ย.-66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
9	โครงการจัดสอบความรู้รวยออกก่อนสำเร็จการศึกษา	14,000.00	14,000.00	-	ม.ค.-พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	17,525.00	4,025.00	13,500.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -พัฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ต.ค.-ธ.ค. 66 -ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนในผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้ ม.ค.-ก.พ. 67 -ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในประเด็นที่ร้องขอ มี.ค.-เม.ย. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
11	โครงการเปิดบ้าน คณะพยาบาลศาสตร์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ปีที่ 19	30,000.00	17,480.00	12,520.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ประชุมวิชาการร่วมกับ มอ. สงขลาฯ พ.ย. 66 -กิจกรรมเปิดบ้านเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 5-7 ก.พ. 67 -ส่งเสริมการได้รับรางวัลของนักศึกษา เม.ย.-มิ.ย. 67
12	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	110,000.00	58,455.36	51,544.64	ต.ค.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ทบทวนสาระทั้ง 8 รายวิชา ต.ค. 66-ก.พ. 67 -จัดสอบวัดความรู้ก่อนสอบเสมือนจริง ก.พ.-มี.ค. 67 -จัดติวเข้มสรุปความรู้รอบยอด พ.ค.-มิ.ย. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
13	โครงการประเมินสมรรถนะชั้นปีและสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาและบัณฑิต	4,000.00	-	4,000.00	ม.ค.-มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -พัฒนาแบบสอบถามวัด YLO ม.ค.-ก.พ. 67 -ดำเนินการสอบวัดสมรรถนะ เม.ย.-มิ.ย. 67
14	โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล	200,000.00	167,280.00	32,720.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -จัดซื้ออุปกรณ์ทางการพยาบาล พ.ย. 66-มิ.ย. 67
15	โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องสมุด	250,000.00	249,369.00	631.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ต่อวารสารทางการพยาบาล ม.ค.-ก.พ. 67 จัดซื้อหนังสือ ตำรา ม.ค.-มี.ค. 67 พ.ย. 66-มิ.ย. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
16	โครงการบริหารรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล	261,600.00	130,068.58	131,531.42	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ทำหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ต.ค.-ธ.ค. 66 -เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติ ต.ค. 66-ก.ค. 67 -ประสานงานกับแหล่งฝึก ต.ค. 66-ก.ค. 67
17	โครงการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	25,000.00	2,000.00	23,000.00	ธ.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -สร้างเครือข่าย ต.ค. 66 -พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ พ.ย. 66 -พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา ธ.ค. 66-พ.ค. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
18	โครงการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	557,875.00	169,711.00	388,164.00	พ.ย.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ดำเนินการจัดการเรียนการสอน พ.ย. 66-ก.ย. 67
19	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต	22,000.00	9,100.00	12,900.00	ต.ค.66 -ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาฯ ต.ค. 66 -รับหมวก เข็มชั้นปีฯ ปกศ. 2566 ต.ค. 66 -วันสถาปนา ก.พ. 67 -ไหว้ครู รับแถบหมวกฯ ก.ค. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
20	โครงการรับสมัครนักศึกษาและเตรียมความพร้อมดอกปีบ ข้อใหม่ รุ่นที่ 33	14,000.00	7,200.00	6,800.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พ.ย.-ธ.ค. 66 -เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา พ.ย. 66 - พ.ค. 67 -เตรียมความพร้อมเสริมทักษะการเรียนรู้ มี.ย.-ก.ค. 67
21	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาปีการศึกษา 2566	15,000.00	5,050.00	9,950.00	เม.ย.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -ปัจฉิมนิเทศ/พิธีมอบใบสัมฤทธิ์ผล 17-20 เม.ย. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
22	โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567	1,000,000.00	509,106.26	490,893.74	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กิจกรรมที่ 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต.ค. 66- พ.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ต.ค. 66 และ ม.ค. -ก.พ. 67 กิจกรรมที่ 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มี.ค. 67
ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
23	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	5,000.00	-	5,000.00	ธ.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (รอดำเนินการ) -สร้างสุขในรั้วดอกป๊อบ ธ.ค. 66 - ก.ค. 67 -อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ พ.ค. 67
24	โครงการพิภูลเกมส์	55,000.00	-	55,000.00	ก.ค. - 6.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	รอดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ก.ค.-ส.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
25	โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญ	25,000.00	2,500.00	22,500.00	ม.ค. - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 67 -วันสงกรานต์ เม.ย. 67 -เดือนรอมฎอน เม.ย. 67 -ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ก.ค. 67
26	โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	25,000.00	19,490.00	5,510.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) -จัดพิธีอาเศียรวาท ต.ค. 66 -บริจาคโลหิต พ.ค. 67
27	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	341,000.00	135,340.50	205,659.50	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการเนื่องจากเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งปี
28	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	960,500.00	63,677.00	896,823.00	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการเนื่องจากเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งปี
29	โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3	924,400.00	183,064.40	741,335.60	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการเนื่องจากเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งปี

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
30	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	357,000.00	16,000.00	341,000.00	พ.ย.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการในส่วนของการประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
31	โครงการรับการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ WFME	925,000.00	300,957.00	624,043.00	เม.ย.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการโดยมีกิจกรรมการขอขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตร ฯ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2567
32	โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ และนวัตกรรม	398,200.00	62,063.00	336,137.00	ม.ค.-มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการ โดยรอกำหนดการการแข่งขันในกิจกรรมที่ 2 จากผู้จัด
33	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ Prince Mahidol Award Youth Program	100,000.00	0.00	100,000.00	เม.ย.-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
34	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1	194,400.00	122,269.00	72,131.00	พ.ย.66-เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการ โดยมีการจัดตัวให้กับศพ. ในระหว่างวันที่ 6-31 มีนาคม 2567
35	โครงการเตรียมความพร้อมและการสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1	119,680.00	54,549.00	65,131.00	พ.ย.66-มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการ โดยจะมีการจัดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 เมษายน 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
36	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์	128,400.00	42,000.00	86,400.00	พ.ย.66-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการ โดยรอแผนการจัดสอบและรายละเอียดการสอบ TOEFL ITP จากคณะศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
37	โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	64,120.00	9,540.00	54,580.00	ธ.ค.66-พ.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการในช่วงวันที่ 14 15 และ 20 ธ.ค. 2566 และตรวจเยี่ยมผ่านทาง Online ในวันที่ 24-30 เม.ย. และวันที่ 9-7 พ.ค. 67
38	โครงการยุวบรรณารักษ์	65,700.00	13,350.00	52,350.00	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ โดยโครงการนี้จะดำเนินการถึงเดือนกันยายน 2567
39	โครงการบอมอ ดีมอ วีลาระห์ (หมอ 3 จังหวัด)	21,250.00	0.00	21,250.00	มี.ค.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
40	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์	65,280.00	31,440.00	33,840.00	พ.ย.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 ก.พ.67 และยังมีกรดำเนินโครงการอีก 1 ครั้ง เนื่องจากแบ่งเป็นภาคเรียนละ 2 ครั้ง
41	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก	120,000.00	84,900.00	35,100.00	มี.ค.-เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 1 เมษายน 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
42	โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	130,000.00	14,492.00	115,508.00	ก.พ.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการ โดยมีกิจกรรมที่ 1 ค่ายนักพูด ในวันที่ 2-4 ก.พ.67
43	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	31,000.00	0.00	31,000.00	มิ.ย.-ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
44	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	132,600.00	0.00	132,600.00	พ.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
45	โครงการค่ายพิgulแรกแย้ม ประจำปีการศึกษา 2567	54,000.00	0.00	54,000.00	ก.ค.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
46	โครงการกีฬาพิgulเกมส์ ประจำปี 2567	150,000.00	0.00	150,000.00	ก.ค.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
47	โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร	102,000.00	0.00	102,000.00	พ.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
48	โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ประจำปี 2567	985,000.00	896,345.00	88,655.00	ม.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 5-7 ม.ค. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
49	โครงการพืชมอขออาสา	50,000.00	0.00	50,000.00	มี.ย.-ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
50	โครงการ 5ส ขอทำดี (Green campus initiative)	80,000.00	0.00	80,000.00	มี.ย.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
51	โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาแพทย์	22,400.00	13,200.00	9,200.00	มี.ค.-เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
52	โครงการ I Care U	21,600.00	1,200.00	20,400.00	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินโครงการในทุกๆเดือนตลอดทั้งปี
53	โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มนร.	24,200.00	0.00	24,200.00	พ.ค.-มี.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
54	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	4,725.00	4,725.00	0.00	ม.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
55	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยุ แพทย์ ศิลป์	16,400.00	0.00	16,400.00	มี.ค.-เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
56	โครงการ To Be MORNARA (soft skills booster)	83,000.00	0.00	83,000.00	พ.ค.-มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
57	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ	30,000.00	0.00	30,000.00	มี.ค.-ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
58	โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ "แต่ครูผู้ไร้ม"	13,400.00	0.00	13,400.00	มี.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 20 มีนาคม 2567
59	โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566	61,360.00	0.00	61,360.00	พ.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
60	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	50,000.00	0.00	50,000.00	ก.ย.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
61	โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567	15,000.00	0.00	15,000.00	ส.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
62	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	56,700.00	46,800.00	9,900.00	ก.พ.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
63	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567	41,500.00	21,780.00	19,720.00	ก.พ.67-มี.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 14 มีนาคม 2567
64	โครงการวันอาชูรอสามัคคี	6,500.00	5,590.00	910.00	ก.พ.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการสายสัมพันธ์หุวัฒนธรรม	19,500.00	0.00	19,500.00	พ.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
66	โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์แพทย์ มนร.	211,400.00	0.00	211,400.00	พ.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
67	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	25,000.00	0	25,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตลอดทั้งปี ตามวันสำคัญ
68	โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ ณ ต่างประเทศ	2,000,000.00	1,907,315.00	92,685.00	มี.ค. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีกิจกรรมพิธีเปิด ในวันที่ 4 เมษายน 2567
69	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ก.พ. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
70	โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ และนวัตกรรม ณ ต่างประเทศ	250,000.00	50,000.00	200,000.00	มิ.ย. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
71	โครงการเชิญวิทยากรภายนอกในรายวิชา	40,000.00	18,450.00	21,550.00	ต.ค.66-ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
72	โครงการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	5,000.00		5,000.00	พ.ค.-มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
73	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	40,000.00	20,098.00	19,902.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
74	โครงการสัมมนาทางวิชาชีพ	50,000.00	-	50,000.00	ก.ค.-ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
75	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	40,000.00	20,000.00	20,000.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ การเบิกจ่ายที่เหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
76	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	30,000.00	17,450.00	12,550.00	พ.ย.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
77	โครงการทดสอบสมรรถนะรายชั้นปี	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไม่ได้ใช้เงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
78	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	30,000.00	10,650.00	19,350.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการ
79	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	10,000.00	900.00	9,100.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการ
80	โครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา	45,000.00	44,600.00	400.00	ม.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการ
81	โครงการพิรุณเกมส์	30,000.00	-	30,000.00	ก.ค. - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
82	โครงการอินทนิล Freshy	15,000.00	15,000.00	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
83	โครงการอินทนิล Bye nior	15,000.00	-	15,000.00	เม.ย. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
84	โครงการคืนสู่เหย้าลูกอินทนิล	15,000.00	-	15,000.00	มิ.ย. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
85	โครงการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา	5,000.00	5,000.00	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
86	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	15,000.00	-	15,000.00	มิ.ย. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
87	โครงการอินทนิลอาสาพัฒนาชุมชน	15,000.00	-	15,000.00	ม.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการ
88	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	22,500.00	5,950.00	16,550.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการ
89	โครงการบูรณาการสืบสานศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	-	20,000.00	ม.ค. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จึงขอขยายเวลาดำเนินโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
90	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	20,000.00	-	20,000.00	ส.ค. - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
91	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	50,000.00	14,600.00	35,400.00	ม.ค. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ การเบิกยังไม่แล้วเสร็จ
92	โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	5,000.00	-	5,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
93	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	5,000.00	-	5,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
94	โครงการทัศนศึกษารายวิชา เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	10,000.00	4,140.00	5,860.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
95	โครงการโครงงานศึกษา	50,000.00	33,475.45	16,524.55	พ.ย.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
96	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท	25,000.00	6,570.00	18,430.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
97	โครงการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและเสริมสร้างนวัตกรรม	20,000.00	17,800.00	2,200.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
98	โครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,000.00	21,700.00	15,300.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
99	โครงการพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	40,696.00	29,446.00	11,250.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
100	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร	20,000.00	6,300.00	13,700.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
101	โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษาในหน่วยงานของรัฐสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม	20,000.00	625.00	19,375.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
102	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4	20,000.00	20,000.00	-	มี.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
103	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยละวันสำคัญของชาติ	27,900.00	-	27,900.00	พ.ย.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
104	โครงการทีกุลเกมส์	50,000.00	-	50,000.00	ส.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
105	โครงการวัฒนธรรมมุสลิมในท้องถิ่น	5,000.00	4,000.00	1,000.00	ก.พ.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
106	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000.00	16,000.00	4,000.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
107	โครงการรอมฎอนรำลึก	20,000.00	20,000.00	-	มี.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
108	โครงการสำรวจภาคสนามคณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	พ.ค. - มิ.ย.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
109	โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์	16,000.00	16,000.00	-	พ.ย.66 - มี.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ การเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ
110	โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	9,972.80	27.20	ก.พ. - มี.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
111	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	21,000.00	20,000.00	1,000.00	ม.ค. - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
112	โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	8,000.00	8,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
113	โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมโยธา	23,800.00	23,800.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
114	โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	6,600.00	6,600.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
115	โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	13,600.00	13,600.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
116	โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	18,000.00	18,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
117	โครงการสำรวจความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3,000.00	3,000.00	-	ต.ค.66 - ก.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
118	โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ	5,000.00	5,000.00	-	พ.ย.66 - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
119	โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	ธ.ค.66 - พ.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้เงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
120	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้เงิน
121	โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	-	-	-	ก.ค. - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้เงิน
122	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	10,000.00	-	ธ.ค.66 - มี.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
123	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning	12,000.00	9,300.00	2,700.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
124	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์	35,000.00	29,550.00	5,450.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
125	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน	10,000.00	9,200.00	800.00	ธ.ค.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
126	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TechBiz starter)	20,000.00	20,000.00	-	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
127	โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)	5,000.00	5,000.00	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
128	โครงการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	20,000.00	5,900.00	14,100.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
129	โครงการการแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ/นานาชาติ (รายสาขา)	25,000.00	3,000.00	22,000.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
130	โครงการสหกิจศึกษา	40,000.00	32,829.00	7,171.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
131	โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท	35,000.00	3,430.00	31,570.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
132	โครงการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่งานวิจัยชุมชน	15,000.00	5,000.00	10,000.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนเนื่องจากโครงการต่อเนื่อง
133	โครงการกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	28,000.00	28,000.00	-	ม.ค. - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
134	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิศวกรจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อกระตุ้นความพร้อมต่อการทำงาน	5,000.00	-	5,000.00	พ.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
135	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันในระดับประเทศ	21,584.00	20,334.00	1,250.00	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
136	โครงการแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์	53,220.00	53,220.00	-	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
137	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักศึกษาด้านระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม (ปีที่ 2)	29,000.00	13,752.00	15,248.00	มิ.ย. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
138	โครงการจัดการความรู้ (KM) แก่บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,500.00	-	3,500.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
139	โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	38,000.00	29,316.99	8,683.01	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
140	โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย	30,000.00	17,600.00	12,400.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
141	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	15,900.00	64,100.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
142	โครงการจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท	36,000.00	-	36,000.00	เม.ย. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
143	โครงการกีฬาประเพณี ส่งเสริมความสามัคคีและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน	45,000.00	-	45,000.00	ก.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
144	โครงการวิศวกรรมศาสตร์สัมพันธ์ระหว่างสถาบัน	60,000.00	-	60,000.00	พ.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
145	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,189.00	30,189.00	-	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
146	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568	20,000.00	-	20,000.00	ม.ค. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
147	โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์	5,000.00	-	5,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
148	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน	8,700.00	-	8,700.00	พ.ย.66 - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
149	โครงการจัดทำหลักสูตร แบบมีปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree)	7,900.00	-	7,900.00	ม.ค. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
150	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์	9,250.00	-	9,250.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
151	โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้า และพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	8,000.00	-	8,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
152	โครงการกำกับมาตรฐานหลักสูตร	2,000.00	-	2,000.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
153	โครงการจัดจ้างและแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ	7,000.00	-	7,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
154	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ	3,500.00	-	3,500.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
155	โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในภูมิภาคอาเซียน	3,000.00	500.00	2,500.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
156	โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชา	2,800.00	-	2,800.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
157	โครงการกำกับมาตรฐานหลักสูตรและรับการประเมินกาประกันคุณภาพระดับคุณภาพพระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์	5,000.00	-	5,000.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
158	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์	7,500.00	-	7,500.00	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
159	โครงการเสริม สร้าง สุข ในศตวรรษที่ 21	2,000.00	-	2,000.00	ธ.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
160	โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา	8,000.00	-	8,000.00	มี.ค. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
161	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	8,000.00	8,000.00	-	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการ
162	โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอนุกรม ปีการศึกษา 2566	4,000.00	-	4,000.00	ก.ย.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
163	โครงการปฐมนิเทศอนุกรมข้อที่ 10	8,000.00	-	8,000.00	มี.ค. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม
164	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (ฟุตซอล)	30,000.00	-	30,000.00	ก.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
165	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยุ แพทย์ ศิลป์	5,000.00	-	5,000.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
166	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์	10,000.00	-	10,000.00	เม.ย.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
167	โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000.00	10,000.00	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
168	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน (วันเด็ก)	4,000.00	4,000.00	-	ต.ค.66 - ม.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
169	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	15,000.00	14,550.00	450.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
170	โครงการเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร	6,000.00	-	6,000.00	ก.ย.-67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
171	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	40,000.00	17,420.00	22,580.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
172	โครงการพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา	8,000.00	5,000.00	3,000.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
173	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ (นศ.มหาบัณฑิต)	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
174	โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอิสลามด้านการจัดการเรียนการสอน	120,000.00	72,000.00	48,000.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
175	โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา	6,000.00	-	6,000.00	ส.ค.-67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
176	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	10,000.00	7,800.00	2,200.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วน ที่เหลือยังมีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
177	โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไน	50,000.00	-	50,000.00	ต.ค.-66	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
178	โครงการสืบสานตำนานอาซูรอชายแดนใต้	5,000.00	5,000.00	-	ก.พ.-67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
179	โครงการกีฬาพิภูลเกมส์	10,000.00	-	10,000.00	ส.ค.-67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
180	โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	15,240.00	15,240.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
181	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	7,922.00	7,922.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
182	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	6,000.00	6,000.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
183	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	4,350.00	4,350.00	-	ธ.ค.-66	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
184	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	3,000.00	-	3,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
185	โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	3,000.00	3,000.00	-	ธ.ค.-66	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
186	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	3,000.00	3,000.00	-	ก.พ. - มี.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
187	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี 2566	3,000.00	-	3,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
188	โครงการรอมฎอนรำลึก ฮิจเราะห์ศักราช 1444	3,000.00	3,000.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
189	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	1,000.00	-	1,000.00	ก.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
190	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	1,000.00	-	1,000.00	มิ.ย.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
191	โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียน ประจำปี 2567	1,000.00	-	1,000.00	ก.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
192	โครงการวันแม่แห่งชาติ	1,000.00	-	1,000.00	ส.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
193	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567	3,000.00	-	3,000.00	ก.ค. - ก.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
194	โครงการกีฬาฟุตซอลเกมส์	10,000.00	-	10,000.00	ก.ค. - ก.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
195	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม ออกท	70,000.00	70,000.00	-	พ.ย.-66	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
196	โครงการจัดซื้อหนังสือทรัพยากรห้องสมุด	180,000.00	-	180,000.00	ม.ค. - เม.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
197	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา	17,210.00	-	17,210.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
198	โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	15,000.00	-	15,000.00	พ.ค. - ส.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
199	โครงการสอนเสริม V-NET	5,000.00	5,000.00	-	ธ.ค.66 - ม.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
200	โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000.00	5,000.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
201	โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	18,000.00	12,500.00	5,500.00	พ.ย.66 - มี.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
202	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ	122,033.00	122,031.00	2.00	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
203	โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (innovative Startup)	15,000.00	-	15,000.00	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
204	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า	30,000.00	15,000.00	15,000.00	มี.ค. - พ..ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
205	โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ	40,000.00	38,275.00	1,725.00	ม.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
206	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	2,500.00	2,500.00	-	ธ.ค.-66	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
207	โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ	10,000.00	-	10,000.00	มี.ย. - ก.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 -4
208	โครงการปฎิมนิเทศนักศึกษา	3,000.00	-	3,000.00	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
209	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
210	โครงการสานสัมพันธ์ลูกพี่ลูกน้อง NTC	6,000.00	6,000.00	-	ม.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา	3,000.00	-	3,000.00	พ.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
212	โครงการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	9,488.00	-	9,488.00	เม.ย. - พ.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
213	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน	40,000.00	10,690.00	29,310.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
214	โครงการอบรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	10,000.00	-	10,000.00	เม.ย.-67	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
215	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (กิจกรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	55,260.00	-	55,260.00	เม.ย. - มี.ย.67	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
216	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	55,260.00	-	55,260.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
217	โครงการศึกษาดูงานทางเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี	10,000.00	-	10,000.00	เม.ย.-67	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
218	โครงการต้อนรับนักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล	12,750.00	12,750.00	-	มี.ค.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
219	โครงการดิจิทัล ทรานสคริปต์ (Digital Transcript)	10,000.00	-	10,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
220	โครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	100,000.00	56,425.25	43,574.75	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
221	โครงการขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	40,100.00	-	40,100.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
222	โครงการจัดทำสูจิบัตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครบรอบ 18 ปี	45,000.00	45,000.00	-	ก.พ.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
223	โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	30,000.00	-	30,000.00	เม.ย.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
224	โครงการประชุมฝ่ายวิชาการระดับต่ำกว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
225	โครงการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประจำปี 2567	50,000.00	20,560.00	29,440.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
226	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	60,000.00	-	60,000.00	ก.พ. - เม.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
227	โครงการ PNU MOR CARE (จัดตั้งศูนย์+ กิจกรรมให้คำปรึกษา/อบรม/ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทุกด้าน)	20,000.00	-	20,000.00	ม.ค. - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
228	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	8,000.00	-	8,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
229	โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	51,000.00	-	51,000.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
230	โครงการจัดทำสัญญาหอพักนักศึกษา	4,000.00	2,000.00	2,000.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
231	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) ภาคใต้	192,665.00	161,335.00	31,330.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
232	โครงการจัดการแข่งขันเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย	20,000.00	-	20,000.00	เม.ย. - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
233	โครงการไหว้ครู	22,000.00	-	22,000.00	มิ.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
234	โครงการปัจฉิม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566	30,000.00	-	30,000.00	เม.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
235	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคม พหุวัฒนธรรม ประจำปี 2567 (ศึกษาดูงาน)	90,000.00	90,000.00	-	มี.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
236	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 18	250,000.00	-	250,000.00	ก.ค. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
237	โครงการ Freshmen 2020	15,000.00	-	15,000.00	เม.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
238	โครงการเลือกตั้งและสรรหาองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจำปี 2567	10,000.00	9,000.00	1,000.00	ต.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
239	โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (องค์การบริหารนักศึกษา)	90,000.00	18,150.00	71,850.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
240	โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพัก (ทำบุญไหว้ระ ประจำเดือน)	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
241	โครงการ Language club ท้องโลกพหุภาษา นานาชาติวัฒนธรรม	30,000.00	-	30,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
242	โครงการ (ชมรมนานาชาติสัมพันธ์)	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
243	โครงการฟุตบอลประเพณี PNU CUP	15,000.00	-	15,000.00	เม.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
244	โครงการการประกวดนักศึกษาต้นแบบ	25,000.00	25,000.00	-	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
245	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสถานเลี้ยงเด็ก กำพร้า กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
246	โครงการ (PNU E-spot)	10,000.00	9,500.00	500.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
247	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาปั่นจักสีลัด	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
248	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน	20,000.00	-	20,000.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
249	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษามุสลิม	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
250	โครงการมองโลกด้วยเลนส์กล้อง	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
251	โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการโครงการ (ชมรมออร์แก-ไนซ์)	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
252	โครงการชมรมกตัญญูคลับ	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
253	โครงการชมรมยิงธนู	10,000.00	9,500.00	500.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
254	โครงการอบรมและแข่งขัน Splendor ประจำปี 2567 (ชมรมบอร์ดเกม)	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
255	โครงการชมรมแฮนด์บอล	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
256	โครงการ มนร.ร่วมใจช่วยเหลือบุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	100,000.00	87,100.00	12,900.00	ธ.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
257	โครงการ PNU ANASHID AWARD 2024	15,000.00	15,000.00	-	ม.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
258	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	มี.ค. - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
259	โครงการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	38,000.00	38,000.00	-	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ
260	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	15,000.00	3,994.00	11,006.00	เม.ย. - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
261	โครงการ มนร.วิทย์ วิชาการ (วันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์)	20,000.00	20,000.00	-	ก.พ.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
262	โครงการรำลึกพระคุณครู	5,000.00	-	5,000.00	มิ.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
263	โครงการพิกุลเกมส์	20,000.00	-	20,000.00	ก.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
264	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะวิชาการและโครงงาน)	125,000.00	-	125,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
265	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พบผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนา soft skill)	30,000.00	-	30,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
266	โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ	31,333.00	16,176.00	15,157.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
267	โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์	30,000.00	-	30,000.00	เม.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
268	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ	348,400.00	-	348,400.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
269	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
270	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	70,000.00	10,000.00	60,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
271	โครงการรัก สามัคคี ร่วมยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	30,000.00	-	30,000.00	ก.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
272	โครงการกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 19 ปี (โครงการเรื่องเล่าจากหนังสือที่ฉันรัก)	15,000.00	12,120.00	2,880.00	ก.พ.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
273	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA ประเทศอินโดนีเซีย)	281,011.00	281,010.62	0.38	ก.พ.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
274	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย	30,000.00	12,000.00	18,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
275	โครงการรำลึกชีวประวัติศาสตราจารย์หม่อม (ชล.) ในกิจกรรม I LOVE น้อมรำลึก (เมาลิด)	10,000.00	10,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
276	โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2567	45,000.00	1,750.00	43,250.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
277	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	8,000.00	3,700.00	4,300.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
278	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมหอพัก นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	10,000.00	10,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
279	โครงการกิจกรรมจิตอาสานักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
280	โครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567	80,000.00	74,000.00	6,000.00	ธ.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
281	โครงการจัดซื้อวัสดุในการจัดพิมพ์ไวนิล	94,160.00	94,160.00	-	ต.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
282	โครงการกวานอาซูรอ	9,000.00	8,000.00	1,000.00	มี.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
283	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (เปิดบอซอ)	100,000.00	97,500.00	2,500.00	มี.ค. - เม.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
284	โครงการสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนไหว้ครู)	51,000.00	-	51,000.00	มี.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
285	โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบัน พระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก	7,950.00	7,200.00	750.00	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
286	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศบรูไน	200,340.00	194,927.15	5,412.85	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
287	โครงการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)	40,100.00	40,000.00	100.00	ต.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
288	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567	80,000.00	1,000.00	79,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
289	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000.00	-	1,000.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
290	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	9,500.00	9,500.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
291	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	70,000.00	-	70,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
1	โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ	6,000.00	-	6,000.00	ม.ค. - ธ.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
3	โครงการพัฒนาศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	11,360.00	225.00	11,135.00	ธ.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก	31,580.00	-	31,580.00	เม.ย.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
5	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาลที่ชุมชนต้องการ ภายใต้บริษัทสังคัมพหุวัฒนธรรม	128,000.00	10,600.00	117,400.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
6	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตำรา และหนังสือ) ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับ TCI1 ISI Scopus หรือเวทีประชุมระดับชาติและนานาชาติ และผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	192,700.00	9,000.00	183,700.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข	162,400.00	109,416.30	52,983.70	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติในประเทศ	100,000.00	-	100,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	805,000.00	21,231.00	783,769.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
10	โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม เพื่อชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000.00	-	10,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
11	โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน manuscript ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร	239,000.00	7,000.00	232,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
12	โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรีราชนครินทร์	65,500.00	6,000.00	59,500.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
13	โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	69,900.00	1,075.00	68,825.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
14	โครงการห้องพัสดุสัตว์ทดลอง	5,275.00	-	5,275.00	ม.ค. - ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
15	โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	14,950.00	-	14,950.00	มี.ค. - พ.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
16	โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	74,160.00	-	74,160.00	มิ.ย. - ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
17	โครงการอบรมใช้งานโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ผลสถิติ GraphPad Prism	16,080.00	-	16,080.00	เม.ย. - มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
18	โครงการอบรมเทคนิคจำลองการจี้กันระหว่างโมเลกุล (Molecular Docking)	19,150.00	-	19,150.00	พ.ค. - ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
19	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติในประเทศ	500,000.00	-	500,000.00	ก.พ. - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
20	โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	30,000.00	-	30,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
21	โครงการจัดทำวารสารคณะวิทยาการจัดการ	20,000.00	-	20,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
22	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย และการแข่งขันทักษะทางวิชาการในการจัดประชุมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	30,000.00	7,440.00	22,560.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
23	โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตร์ปริทัศน์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI)	20,000.00	11,830.00	8,170.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
24	โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานตีพิมพ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	20,000.00	5,500.00	14,500.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
25	โครงการจัดตั้งวารสารวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	2,490.00	27,510.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
26	โครงการสนับสนุนการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	100,000.00	65,160.00	34,840.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
27	โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน	5,000.00	3,500.00	1,500.00	พ.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
28	โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Engineering Science and Innovation technology (ESIT 2024)	133,000.00	11,564.25	121,435.75	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
29	โครงการ Social Science Research Series Program	54,400.00	-	54,400.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
30	โครงการจัดประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3	40,000.00	-	40,000.00	พ.ย.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีช่วงดำเนินการ
31	โครงการบูรณาการวิชาการ วิจัย ความร่วมมือสู่ชุมชน	6,700.00	-	6,700.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
32	โครงการจัดทำวารสาร MENARA Journal of Islamic Contemporary Issue (M-JICI) มนร. วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย	7,000.00	7,000.00	-	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
33	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	5,000.00	-	5,000.00	เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
34	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	12,000.00	12,000.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการสนับสนุนนักวิจัย	20,000.00	4,000.00	16,000.00	ธ.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
36	โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	20,000.00	19,998.50	1.50	ก.พ.-67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)	200,000.00	-	200,000.00	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
38	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	40,000.00	-	40,000.00	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
39	โครงการพัฒนากรอบวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามทิศทางของแหล่งทุนภายนอก	40,000.00	-	40,000.00	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
40	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร วาสราชนครินทร์	30,000.00	30,000.00	-	มี.ค.-67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและสายสอนและวิจัย	90,000.00	-	90,000.00	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
42	โครงการ Roadmap การทำงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	13,200.00	-	13,200.00	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
43	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ PNU Open Innovation	-	-	-	ม.ค.- ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
44	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวารสารในวันสถาปนา เวทีวิจัย เวทีวิชาการ	10,000.00	9,860.00	140.00	ก.พ.-67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>								
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรราชชนครินทร์	15,000.00	15,000.00	-	ก.พ.-67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม	33,970.00	2,000.00	31,970.00	ก.พ. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
3	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	2,000.00	-	2,000.00	มี.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
4	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน	10,000.00	-	10,000.00	ธ.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
5	โครงการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)	800,000.00	360,288.50	439,711.50	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
6	โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2567	1,450,000.00	521,829.50	928,170.50	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
7	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์	350,000.00	190,592.00	159,408.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
8	โครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนทางการพยาบาลในคลินิก	50,000.00	45,052.00	4,948.00	มี.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>								
9	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เคลียร์ ชดยาเสพติดเสริมกับความท้าทาย ในบพยบาล	1,000.00	-	1,000.00	ม.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
10	โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	245,100.00	234,734.00	10,366.00	ก.พ.-67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	15,900.00	-	15,900.00	ม.ค. - ก.ค.67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
12	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10	12,400.00	-	12,400.00	มิ.ย.-67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
13	โครงการเสียงตามสาย รอบรู้เรื่องสุขภาพ ไปกับ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	4,800.00	-	4,800.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
14	โครงการจัดตั้ง คลินิกไร้พุง	36,900.00	-	36,900.00	ม.ค. - ก.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
15	โครงการบริการวิชาการ Better life in thailand "s Southern Border	77,400.00	51,388.00	26,012.00	ก.พ. - พ.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3								
16	โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	35,000.00	-	35,000.00	ก.พ. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
17	โครงการแคมป์นักธุรกิจรุ่นใหม่	25,000.00	25,000.00	-	ธ.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือ UP3C	10,000.00	-	10,000.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
19	โครงการหน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
20	โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการค้าชายแดน	20,000.00	-	20,000.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการจัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
21	โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	46,500.00	46,049.00	451.00	ก.พ.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เชิงรุก	20,000.00	14,100.00	5,900.00	พ.ย.66 - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการ Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	58,802.00	1,198.00	พ.ย.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3								
24	โครงการระบบแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลาก สำหรับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)	5,000.00	1,924.00	3,076.00	ธ.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
25	โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 1) (วิศวกรรมไฟฟ้า)	5,000.00	5,000.00	-	ธ.ค.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
26	โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องหันขิงสไลด์แบบบางกึ่งอัตโนมัติ (วิศวกรรมเครื่องกล)	5,000.00	5,000.00	-	ม.ค. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
27	โครงการระบบควบคุมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์	5,000.00	5,000.00	-	ม.ค. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการการพัฒนาวัสดุผิวทางลาดยางเพื่องานซ่อมแซมถนน (วิศวกรรมโยธา)	5,000.00	-	5,000.00	ก.พ. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
29	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้รอบ	25,000.00	5,000.00	20,000.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>								
30	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและผู้รับบริการ	10,000.00	7,000.00	3,000.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาส ครั้งที่ 19 วันที่ 1	15,000.00	2,825.00	12,175.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาส ครั้งที่ 19 วันที่ 2	10,000.00	10,000.00	-	ต.ค.66 - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาส ครั้งที่ 19 วันที่ 3	5,000.00	50,000.00	- 45,000.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการบริการวิชาการผ่านรายการมองสถาบันผ่านเลนส์	2,500.00	-	2,500.00	มี.ค. - เม.ย.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
35	โครงการ AIAS PNU RADIO	5,000.00	5,000.00	-	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ โครงการดำเนินการบางส่วนเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
36	โครงการบริการวิชาการอิสลาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	30,000.00	30,000.00	-	ก.พ.-67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาช่างยนต์	5,000.00	5,000.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	5,000.00	5,000.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3								
39	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3,000.00	3,000.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566	10,000.00	10,000.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	30,000.00	30,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้วิทยาลัยฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566	22,780.00	16,500.00	6,280.00	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการจัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	117,220.00	40,740.00	76,480.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไปปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีกรดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>								
1	โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
3	โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567	5,000.00	5,000.00	-	ม.ค. - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	5,500.00	4,750.00	750.00	ธ.ค.66 - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
5	โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	72,250.00	5,560.00	66,690.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราขจรนครินทร์	300,000.00	58,272.96	241,727.04	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
7	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568	50,000.00	-	50,000.00	มิ.ย.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
8	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะพยาบาลศาสตร์	450,000.00	435,000.00	15,000.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
9	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	10,000.00	-	10,000.00	พ.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
10	โครงการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567	1,879,000.00	685,640.17	1,193,359.83	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
11	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2567	350,000.00	14,100.00	335,900.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
12	โครงการสานสัมพันธ์และสร้างขวัญกำลังใจ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567	250,000.00	16,400.00	233,600.00	ค.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
13	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) คณะพยาบาลศาสตร์	1,326,000.00	1,326,000.00	-	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	การเบิกจ่ายแล้วเสร็จ โครงการยัง ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นโครงการ ต่อเนื่อง
14	โครงการจัดทำโรงจอดรถคณะพยาบาลศาสตร์	650,000.00	-	650,000.00	ก.พ. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะพยาบาลศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
15	โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความ เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการศูนย์วิจัยและ นวัตกรรมทางการแพทย์	89,000.00	-	89,000.00	เม.ย.-67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
16	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	120,000.00	5,364.00	114,636.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	โครงการผลิตและ พัฒนาศักยภาพ แพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>								
17	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารบุคลากร ตามเกณฑ์ EdPEX	221,670.00	-	221,670.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
18	โครงการรับการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX	71,720.00	36,184.00	35,536.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ การเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ
19	โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (Coaching and Mentoring)	92,200.00	-	92,200.00	พ.ค. - มิ.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
20	โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567	450,000.00	152,355.00	297,645.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
21	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	28,700.00	-	28,700.00	มิ.ย. - ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
22	โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบปฏิบัติงาน E-Document	-	-	-	ก.พ.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567	70,520.00	-	70,520.00	มิ.ย.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>								
24	โครงการให้ความรู้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กระทรวงการคลัง	20,000.00	14,000.00	6,000.00	พ.ย. - ธ.ค.66	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2567	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
26	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	17,800.00	-	17,800.00	ก.ค. - ส.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
27	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	120,600.00	6,600.00	114,000.00	ก.พ. - เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
28	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	109,400.00	-	109,400.00	ก.พ. - เม.ย.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
29	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	41,000.00	-	41,000.00	ส.ค.-67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
30	โครงการอบรมอัคคีภัย	42,780.00	-	42,780.00	พ.ค. - ก.ค.67	โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
31	โครงการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฯ	85,870.00	-	85,870.00	ก.พ. - ก.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
32	โครงการดำเนินการงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร	13,350.00	-	13,350.00	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
33	โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย	15,550.00	10,180.00	5,370.00	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
34	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ	157,000.00	-	157,000.00	ก.พ. - ก.ย.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
35	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพโรงพยาบาลฯ	388,271.00	97,670.00	290,601.00	พ.ย.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
36	โครงการอุบัติเหตุหมู่	61,000.00	-	61,000.00	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
37	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	45,000.00	-	45,000.00	ก.พ. - พ.ค.67	เงินรายได้ โรงพยาบาลฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
38	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	131,300.00	-	131,300.00	มิ.ย. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะแพทยศาสตร์	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
39	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานคนบดี	10,000.00	-	10,000.00	ม.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น
40	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	40,000.00	9,990.00	30,010.00	พ.ย.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
41	โครงการการจัดการความรู้	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
42	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	50,000.00	16,300.00	33,700.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
43	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	30,000.00	-	30,000.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
44	โครงการทบทวนแผนฯ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติราชการ	6,500.00	-	6,500.00	มิ.ย. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยัง มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
45	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
46	โครงการสานสัมพันธ์ความพร้อม EdPEX	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
47	โครงการสานสัมพันธ์บริหารธุรกิจ	-	-	-	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
48	โครงการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ	300,000.00	78,500.00	221,500.00	ม.ค. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
49	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	20,000.00	-	20,000.00	มี.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาการ จัดการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
50	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการ และวิชาชีพส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม	90,000.00	47,050.80	42,949.20	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
51	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	30,000.00	9,925.00	20,075.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
52	โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	100,000.00	43,716.00	56,284.00	ธ.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
53	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจบุคลากรและนักเรียน-นักศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี มีการดำเนินการเนื่องจากเป็น โครงการต่อเนื่อง
54	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	500.00	500.00	-	พ.ย. - ธ.ค.66	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
55	โครงการจัดการความรู้	5,000.00	3,150.00	1,850.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
56	โครงการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	-	-	ม.ค. - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
57	โครงการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence EdPEX) และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2566	15,000.00	10,160.00	4,840.00	ต.ค.66 - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
58	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566	35,000.00	2,250.00	32,750.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
59	โครงการรายงานประจำปี	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
60	โครงการพัฒนาการดำเนินการคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ CUPT QA	40,000.00	15,000.00	25,000.00	ธ.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
61	โครงการพัฒนาการดำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	40,000.00	27,800.00	12,200.00	ก.พ. - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
62	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000.00	15,000.00	-	ม.ค. - ก.พ.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
63	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	35,228.98	34,771.02	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
64	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก	30,000.00	6,000.00	24,000.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
65	โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน	35,000.00	31,500.00	3,500.00	มี.ค. - พ.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
66	โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	3,030.00	6,970.00	มิ.ย. - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
67	โครงการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	42,000.00	38,420.00	3,580.00	ม.ค.-67	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการมุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ	30,000.00	30,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้คณะฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
69	โครงการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	ธ.ค.66 - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
70	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	10,000.00	-	พ.ย.66 - ส.ค.67	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
71	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	6,000.00	-	6,000.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากยังไม่มีช่วงเวลาจัดโครงการ
72	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	23,000.00	-	23,000.00	พ.ย.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากยังไม่มีช่วงเวลาจัดโครงการ
73	โครงการหารายได้คณะศิลปศาสตร์	4,400.00	-	4,400.00	พ.ย.66 - ส.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากยังไม่มีช่วงเวลาจัดโครงการ
74	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์	11,000.00	-	11,000.00	ธ.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากยังไม่มีช่วงเวลาจัดโครงการ
75	โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์	10,000.00	-	10,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
76	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปศาสตร์	40,000.00	35,995.00	4,005.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
77	โครงการพัฒนากายภาพและอนุรักษ์พลังงาน	48,000.00	27,300.00	20,700.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
78	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์	10,800.00	-	10,800.00	ก.พ. - ก.ย.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่มีการดำเนินโครงการ เนื่องจากยังไม่มีช่วงเวลาจัดโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
79	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	30,000.00	3,331.00	26,669.00	ต.ค.66 - ก.ค.67	เงินรายได้คณะฯ	คณะศิลปศาสตร์	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
80	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	35,000.00	15,700.00	19,300.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
81	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566	47,125.00	400.00	46,725.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
82	โครงการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์	26,000.00	3,600.00	22,400.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
83	โครงการพัฒนางานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน	14,500.00	1,940.00	12,560.00	ต.ค.66 - ส.ค.67	เงินรายได้สถาบันฯ	สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
84	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	3,000.00	-	3,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
85	โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	4,000.00	1,320.00	2,680.00	มี.ค. - เม.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
86	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	3,000.00	3,000.00	-	ก.พ.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
87	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	5,000.00	-	5,000.00	เม.ย. - มิ.ย.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
88	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	30,000.00	12,253.00	17,747.00	พ.ย.66 - มี.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
89	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	45,000.00	44,456.00	544.00	พ.ย.66 - มี.ค.67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
90	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	2,000.00	-	2,000.00	พ.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
91	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	2,000.00	2,000.00	-	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
92	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	4,000.00	3,600.00	400.00	มี.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
93	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ	3,200.00	3,200.00	-	ม.ค.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
94	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	5,000.00	-	5,000.00	มิ.ย.-67	เรียนฟรี 15 ปี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
95	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ มนร.	180,500.00	133,000.00	47,500.00	พ.ย.66 - มิ.ย.67	เงินรายได้ ๖. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
96	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	20,000.00	9,790.00	10,210.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
97	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	90,000.00	-	90,000.00	เม.ย.-67	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
98	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน	100,000.00	100,000.00	-	ธ.ค.66 - ม.ค.67	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
99	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่	33,826.00	33,826.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
100	โครงการ NTC ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้สภภัยน้ำท่วม	10,000.00	10,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ
101	โครงการประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้น	3,000.00	200.00	2,800.00	ก.พ. - ก.ย.67	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
102	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง	485,520.00	-	485,520.00	พ.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้ ว. เทคนิคฯ	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
103	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กิจกรรมจัดทำเล่ม	96,300.00	92,100.00	4,200.00	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>								
104	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กิจกรรมการตรวจรับการรับรองสถาบันนายช่างภาคพื้นดิน	137,100.00	-	137,100.00	มิ.ย.-67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

105	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กิจกรรมค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสีทึบรับรองสถาบันนายช่างภาคพื้นดิน	50,000.00	-	50,000.00	มิ.ย. - ก.ค.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
106	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน	23,000.00	22,942.00	58.00	ม.ค. - ก.พ.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
107	โครงการก่อสร้างห้องเรียนรถ EV พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	2,040,700.00	-	2,040,700.00	ม.ค. - ก.ค.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี การดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
108	โครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	248,513.00	-	248,513.00	มี.ค. - เม.ย.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี การดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
109	โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะวิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	21,910.70	21,910.70	-	พ.ย. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	วิทยาลัยเทคนิค นราธิวาส	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านพัสดุ	50,000.00	44,700.00	5,300.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
111	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านพัสดุ หลักสูตร การทำสัญญา การบริหารสัญญา	42,480.00	-	42,480.00	ต.ค.-ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
112	โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านพัสดุ หลักสูตร การทำสัญญา การบริหารสัญญา	7,500.00	-	7,500.00	ต.ค.-ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
113	โครงการต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	700.00	700.00	-	ก.พ.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
114	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	10,000.00	-	10,000.00	มิ.ย. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
115	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน	71,796.00	66,930.00	4,866.00	ต.ค.66 - ก.พ.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
116	โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ	69,000.00	-	69,000.00	มิ.ย. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
117	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEX ครั้งที่ 1	23,780.00	13,490.00	10,290.00	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
118	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEX ครั้งที่ 2	55,800.00	-	55,800.00	พ.ค. - ส.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
119	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ	10,000.00	-	10,000.00	มิ.ย. - ก.ย. 67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
120	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	10,000.00	-	10,000.00	มิ.ย. - ก.ย. 67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
121	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1	65,000.00	60,275.00	4,725.00	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
122	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7	19,375.00	16,400.00	2,975.00	ม.ค.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
123	โครงการปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2567	-	-	-	ม.ค.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
124	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	8,200.00	8,200.00	-	ก.พ.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
125	โครงการประเมินบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี	6,100.00	6,100.00	-	ต.ค.-66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
126	โครงการจัดสอบบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน	41,400.00	34,800.00	6,600.00	ต.ค. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
127	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)	24,600.00	-	24,600.00	มี.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
128	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	38,940.00	5,900.00	33,040.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
129	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	58,125.00	13,825.00	44,300.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
130	โครงการประเมินบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)	23,550.00	3,050.00	20,500.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
131	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)	207,560.00	123,050.00	84,510.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
132	โครงการปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2567	-	-	-	ม.ค. - เม.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
133	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
134	โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไม่ใช้เงิน
135	โครงการพิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	5,000.00	3,500.00	1,500.00	ม.ค. - ก.พ.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
136	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2566	16,800.00	11,955.00	4,845.00	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
137	โครงการประชุมสภา มนร.ครั้งที่ 8/2566	110,950.00	110,950.00	-	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
138	โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567	172,400.00	167,400.00	5,000.00	มี.ค. - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
139	โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม อาคารพระเกียรติ	96,300.00	-	96,300.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
140	โครงการอบรมและป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง	24,000.00	-	24,000.00	พ.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
141	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายพัฒนากายภาพ	24,000.00	17,850.00	6,150.00	ม.ค. - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	
142	โครงการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยฯ	13,192.00	-	13,192.00	ม.ค. - ก.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
143	โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ MOU ประจำปี 2567	25,000.00	500.00	24,500.00	ม.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
144	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	20,000.00	-	20,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
145	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์งานทะเบียนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567	50,000.00	50,000.00	-	ม.ค.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
146	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานวิเทศสัมพันธ์	15,000.00	-	15,000.00	ม.ค. - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
147	โครงการค่าบริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี	25,000.00	-	25,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
148	โครงการกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	15,000.00	-	15,000.00	ม.ค. - ก.พ.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
149	โครงการอบรมการจัดการด้านจรรยา	12,000.00	-	12,000.00	พ.ค. - ก.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
150	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	30,000.00	-	30,000.00	ม.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
151	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองกลาง	20,000.00	14,622.00	5,378.00	ม.ค. - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
152	โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สำนักงานกองกลาง	10,000.00	4,640.00	5,360.00	ม.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
153	โครงการจัดทำรายงานสรุปงบประมาณ ประจำปี กองคลัง	5,000.00	-	5,000.00	ม.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
154	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	25,000.00	24,782.00	218.00	ก.พ.-67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
155	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	-	25,000.00	ม.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
156	โครงการจัดอบรมระเบียบข้อบังคับทางการเงิน แก่บุคลากร มนร.	8,800.00	-	8,800.00	พ.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
157	โครงการการจัดการความรู้ด้านระเบียบทางการเงิน	5,800.00	-	5,800.00	พ.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
158	โครงการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	9,600.00	4,800.00	4,800.00	ธ.ค.66 - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
159	โครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	8,800.00	4,800.00	4,000.00	ธ.ค.66 - พ.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
160	โครงการควบคุมภายในองค์กร	9,600.00	4,800.00	4,800.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
161	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์	20,000.00	-	20,000.00	มิ.ย. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
162	โครงการตรวจสอบภายในยุค Thailand 4.0	9,200.00	-	9,200.00	มิ.ย. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
163	โครงการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย	1,500.00	-	1,500.00	มิ.ย. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
164	โครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย	19,100.00	-	19,100.00	พ.ค. - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
165	โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์	200,000.00	-	200,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
166	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000.00	80,000.00	-	ต.ค.-66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
167	โครงการจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์บันทึกภาพ	133,487.00	133,487.00	-	พ.ย. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
168	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2567	10,000.00	10,000.00	-	พ.ย.-66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
169	โครงการหารายได้ระหว่างเรียน	20,000.00	-	20,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
170	โครงการตลาดนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	8,000.00	5,625.00	2,375.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
171	โครงการสร้างความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานจังหวัด	3,000.00	1,500.00	1,500.00	ต.ค.66 - มี.ค.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
172	โครงการจัดซื้อยาสามัญประจำห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษา	8,000.00	8,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
173	โครงการร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต	2,500.00	2,500.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
174	โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย	35,000.00	-	35,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
175	โครงการประชาสัมพันธ์งานสถาปนามหาวิทยาลัย	55,000.00	55,000.00	-	ม.ค. - ก.พ.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
176	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิจัยมหาวิทยาลัย	40,000.00	39,659.00	341.00	ต.ค. - ธ.ค.66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
177	โครงการต่อยุโบบนุญาคสถานีวิจัย	38,500.00	-	38,500.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
178	โครงการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี	30,000.00	30,000.00	-	ธ.ค.-66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
179	โครงการจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	5,000.00	5,000.00	-	ธ.ค.-66	อุดหนุนทั่วไป ปี 66	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
180	โครงการต้อนรับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ	2,500.00	-	2,500.00	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
181	โครงการประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนเกษตรฯ	3,000.00	-	3,000.00	ก.พ. - เม.ย.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
182	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา	120,000.00	6,000.00	114,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
183	โครงการสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานขับรถ	50,000.00	-	50,000.00	พ.ค. - ก.ย.67	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
184	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบให้กับบุคลากร	675,000.00	-	675,000.00	มิ.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
185	โครงการดำเนินกิจกรรมของ ปชมท. ประจำปี 2567	15,000.00	15,000.00	-	ต.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
186	โครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี	60,000.00	-	60,000.00	มิ.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3 - 4
187	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	50,000.00	-	50,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
188	โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
189	โครงการจัดซื้อวัสดุหอพักและพัฒนาหอพัก	500,000.00	183,613.00	316,387.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
190	โครงการต่อประกันอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
191	โครงการต่อประกันและลิขสิทธิ์การใช้อุปกรณ์ Firewall	1,150,250.00	1,150,250.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
192	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สคส	105,000.00	-	105,000.00	ต.ค.66 - ม.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
193	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา	55,000.00	-	55,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
194	โครงการฟังเพลง บรรเลงฯ	25,000.00	25,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
195	โครงการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัยฯ	87,000.00	87,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
196	โครงการประชุมดำเนินงานก่อสร้าง	182,700.00	96,300.00	86,400.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
197	โครงการจัดทำวารสาร มจร.สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11	107,250.00	-	107,250.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
198	โครงการจัดทำวารสาร มจร.สาขาวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16	177,600.00	-	177,600.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
199	โครงการค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ Thaijo 2.0 ในวารสารมหาวิทยาลัย	21,400.00	-	21,400.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
200	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานวารสาร	9,600.00	8,953.00	647.00	ม.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
201	โครงการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุน Fundamental Fund	23,300.00	23,300.00	-	มี.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
202	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์	105,000.00	30,600.00	74,400.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
203	โครงการจัดทำกรอบรูปที่ระลึกมหาวิทยาลัยฯ	38,400.00	38,400.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
204	โครงการจัดทำของที่ระลึก	100,000.00	100,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
205	โครงการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	70,000.00	70,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
206	โครงการจัดทำภาพวาดมหาวิทยาลัย	36,000.00	36,000.00	-	ต.ค. - ธ.ค.66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
207	โครงการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย	90,000.00	90,000.00	-	ก.พ.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
208	โครงการสัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม	35,000.00	34,000.00	1,000.00	มี.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
209	โครงการซื้อทีกลุ่ลสัมพันธ	40,000.00	-	40,000.00	ก.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
210	โครงการสืบสานประเพณีไทย	6,000.00	-	6,000.00	เม.ย.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
211	โครงการพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษา	55,000.00	-	55,000.00	ก.ค.-67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 4
212	โครงการค่าบริการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี	25,000.00	-	25,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
213	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบัณฑิตศึกษา	29,048.00	29,048.00	-	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
214	โครงการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหอพักคณะพยาบาลศาสตร์	750.00	-	750.00	เม.ย. - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
215	โครงการต้อนรับคณะกรรมการโครงการกำลังใจในพระราชดำริ	3,250.00	-	3,250.00	เม.ย. - พ.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
216	โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์	4,062,790.00	-	4,062,790.00	เม.ย. - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3
217	โครงการปรับปรุงพื้นที่กึ่งพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย	200,000.00	200,000.00	-	ก.พ. - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
218	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วพร้อมติดตั้ง	30,000.00	30,000.00	-	ธ.ค.-66	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ
219	โครงการติดตั้งระบบ PNUCM API	500,000.00	-	500,000.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมีการดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แหล่งเงิน	ส่วนราชการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
220	โครงการกำจัดปลวก หนู อาคารหอพักนักศึกษา และหอพักบุคลากร	470,800.00	-	470,800.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี การดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
221	โครงการจัดซื้อวัสดุงานเคลือบคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารหอพักนักศึกษาเทพพรหม เขตสำนักงานอธิการบดี	101,430.00	-	101,430.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการบางส่วนที่เหลือยังมี การดำเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง
222	โครงการจัดประชุมแสดงนิทรรศการในวันงานสถาปนามหาวิทยาลัย	269,988.00	-	269,988.00	ม.ค. - มี.ค.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
223	โครงการสวัสดิการเพื่อสุขภาพประจำปีสำหรับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานอธิการบดี	94,260.00	-	94,260.00	พ.ค. - มิ.ย.67	เงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	ดำเนินโครงการไตรมาส 3