



กองนโยบายและแผน
 เลขที่รับ 1418 วันที่ 29 ก.ย. 2566
 ผู้รับ *[Signature]* **บันทึกข้อความ**

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 เลขที่รับ ๓๒๙๗ เวลา ๑๑-๓๔๓
 วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖
 ผู้รับ *[Signature]*

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

งานพัสดุกลาง
 เลขที่รับ 726 เวลา 9.30
 วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖ ผู้รับ *[Signature]*

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๘/๓๓๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ แจ้งให้บริษัทคู่สัญญาเดิมและยุติการก่อสร้าง พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างคงเหลือที่จะดำเนินการจัดจ้างใหม่ตามปริมาณงานคงเหลือ นั้น และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ผศ.ธีระ เทพพรหม และคณะ ตามคำสั่งที่ ๒๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน ๒๙,๖๓๖,๕๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๘ งวด เพื่อประกอบการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

เรียนเสนออธิการบดี มนร.
 - เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควร *[Signature]*

เพิ่ม ศักดิ์กมลดี
 - บัญชีไม่จดตรงตาม
 - ได้แจ้งขออธิการบดีแล้ว *[Signature]*

สำนักงานอธิการบดี
[Signature]
 (นางสาวพนารัตน์ วัชรทักขิณ)
 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

[Signature]
 (อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)
 หัวหน้างานพัสดุ

- *[Signature]*

[Signature]
[Signature]

[Signature]
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
 20 ก.ย. 2566

[Signature]
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สยะแลม)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖



**ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และ นวัตกรรมทางการแพทย์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และ นวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือ บอกลิขสิทธิ์สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตามหนังสือ ที่ อว ๐๖๐๘๘/๓๓๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอบบอกลิขสิทธิ์สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ แจ้งให้บริษัทคู่สัญญาเดิม และ ยุติการก่อสร้าง พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยนครราชสีมาสาขานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำราคากลาง ค่าก่อสร้างคงเหลือที่จะดำเนินการ จัดจ้างใหม่ตามปริมาณงานคงเหลือ นั้น

เพื่อให้การบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นศูนย์กลางของกรบริการชุมชนและการค้นคว้าข้อมูลอย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และ นวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ในส่วนของปริมาณงานคงเหลือทั้งหมด) ให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตงานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการบริการชุมชนและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนครราชสีมาสาขานครินทร์มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และ นวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔,๓๑๑.๐๐ ตารางเมตร ตามปริมาณงานที่กำหนดในราคากลาง จำนวน ๑ หลัง

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธาประจำ โดยต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญ และวิศวกรไฟฟ้าประจำโดยต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมประเภทภาคี และมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างที่เข้าร่วมประมูลด้วย

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งเคยมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สัญญาเดี่ยว วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ภายในระยะเวลาอย่างน้อยไม่ เกิน ๕ ปี

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์และงานระบบที่เกี่ยวข้องตามรายการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่ง ออกเป็น ๑๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๓.๐๐...ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จ ภายใน...๑๙...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคานและพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรม พื้น , ผนัง และอื่นๆ แล้วเสร็จ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๓.๐๐.....ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จ ภายใน...๓๘...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ชั้นดานฟ้าวางถังเก็บน้ำและหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล.หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา ค.ส.ล.รับหลังคาแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง ,ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- นำเหล็กโครงสร้างคานาคาทั้งหมดเข้าเตรียมงานในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒.๐๐...ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน... ๕๖...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐ %
- ก่ออิฐ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง ,ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ก่ออิฐ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง, ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒.๐๐...ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน...๗๔...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...

- ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐ %
- ก่ออิฐ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง, ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ก่ออิฐ และชั้นวางถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง, ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๓แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒.๐๐.....ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน...๗๒...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...

- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๕๐ % ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- ก่ออิฐ และชั้นวางถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง ,ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓แล้วเสร็จ ๙๕ %

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒.๐๐.....ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๑๐...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...

- ทำการฉาบปูนแล้วเสร็จ
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในราคากลาง
- ตกแต่งวัสดุปูผนังแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในราคากลาง
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมทำสีแล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒.๐๐.....ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๘...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมทำสีแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM และประตูเหล็กทุกชนิดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิดแล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มรับถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำสำเร็จรูป)
- หล่อฐาน คสล. รับถังบำบัดน้ำเสีย,เคมี และถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๔.๐๐.....ของค่าจ้าง อาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๕๐...วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...

- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบไฟฟ้า
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบดับเพลิง
- นำส่งบัญชีกุญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุ
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคาร

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้

๘.๒ ราคากลางของงานประมูลจ้างในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน **๒๙,๖๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

๘.๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

๘.๔ ผู้รับจ้างคู่สัญญา สามารถขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยที่จะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทยมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๖ จะต้อง **ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ต่อวัน** ของราคางาน

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง หรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

๑๐. งานแก้ไขรูปแบบและรายการเพิ่มเติมจากแบบ

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องถมดินลูกรังกว้าง ๘.๐๐ เมตร โดยรอบอาคาร สูง +๐.๐๐ เมตร พร้อม ทั้งเททางเท้า คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร ผิวขัดหยาบ กว้าง ๑.๒๐ เมตร โดยรอบอาคารให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ งานงวดสุดท้าย

๑๐.๒ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละงวดงานก่อนหรือหลังก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับงวดงาน ยกเว้นงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย)

๑๐.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง / ไม่ต้องดำเนินการก่อสร้าง (ตัดรายการ) ให้ครบถ้วนตามรายการที่ได้ปรากฏในราคากลางในทุกกลุ่มงาน

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)

ลงชื่อ..........กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรรัตน์ ยูโซะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ (รองศาสตราจารย์พลากร พรหมเมศร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายฟู้อัส เจ๊ะฮะ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตัง)